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El presente documento se inscribe con el afán de introducir una propuesta 
urbanística diferente, reconociendo que al cliente hay que entregar mucho más 
que cuatro paredes y un techo, la idea es ofrecer calidad y estilo de vida. En 




Gráfico 1: Logotipo del Proyecto [Elaborado por: Diseñador Gráfico Contratado] 
 
 
Bosques de Campo Alegre es un proyecto ubicado en el sector de Monteserrín 
Alto (al lado de la Urb. Campo Alegre, una de las más exclusivas de Quito) 
compuesto por suites, departamentos y casas aterrazadas, diseñadas 
especialmente para aprovechar su gran vista a los valles y Norte de la Ciudad, 



















Orientado a un cliente que busca vivienda en zonas céntricas de la ciudad pero 
que, al mismo tiempo, pueda gozar de espacios verdes y sea un lugar tranquilo 
para vivir; Bosques de Campo Alegre que posee 4.000 m2 de áreas verdes 
propias, además de estar rodeado de cuatro hectáreas de bosque protector; 
todo esto a sólo 15 minutos, en automóvil, del centro comercial y financiero de 
la ciudad Quito (Av. República de El Salvador y Av. Naciones Unidas), además 
de conectarse al corredor periférico Av. Simón Bolívar para poderse dirigir a los 








Desde la parte técnica, posee grandes desafíos, pero grandes oportunidades; 
al poseer una parte del terreno en pendiente, ello permite maximizar su vista 
panorámica de la ciudad y el entorno natural, así como alto potencial de 





El proyecto bordea los 7,5 millones de dólares en costos (incluida inversión del 
terreno), arrojando márgenes de beneficio de aproximadamente 27% sobre 
ingresos, convirtiéndolo en una gran opción de inversión inmobiliaria. Elemento 
que queda comprobado tanto en análisis estático como dinámico (en todos sus 
escenarios obtiene Valores Actuales Netos Positivos). 
 
 
Todo esto y más elementos, como se verán en el documento, ayudarán a 
confirmar la viabilidad del proyecto desde diferentes ámbitos (comercial, 
































The following document subscribes on the purpose of introducing a different 
urbanity proposal, acknowledging that the customer should be offered with 
much more than just four walls and a roof top.   So, in support of this concept it 
has been designed the real state project Bosques de Campo Alegre. 
 
 
Bosques de Campo Alegre it’s a project located in Monteserrín Alto 
neighborhood (next to Urbanización Campo Alegre, one of the top exclusive 
residential centers of Quito), compounded on suites, apartments and  scaled 
houses, designed specially to take advantage of it’s great view of the North side 
of the city and the Valleys, along with it’s natural environment thanks to the 
great amount of natural green rough. 
 
 
“Live Surrounded by Nature, Without Getting Off the City” 
 
 
Destined to a customer interested on living in centric areas of the city but, at 
same time, had the chance of gaining a lot of green rough and being a quiet 
place for living; Bosques de Campo Alegre has about 4.000 square meters of 
owner green rough and it’s being surrounded by four acres of primary forest, all 
of this just 15 minutes away, by car, from Quito’s commercial and financial area 
(Av. República de El Salvador y Av. Naciones Unidas), besides being linked to 
the peripheral highway Simon Bolívar Avenue, so that it could quickly shift to 







The project reaches about 7,5 million dollars in costs (included the grounding 
investment), obtaining a sales benefit ratio of approximately 27%, making it a 
great option in terms of real property investment.   Fact that gets confirmed with 
both the static and dynamic analysis (it show’s positive results for Net Present 
worth in each scenario). 
 
 
Todos esto y más elementos, como se verán en el documento, ayudarán a 
confirmar la viabilidad del proyecto desde diferentes ámbitos (comercial, 
financiero, técnico, entre otros). 
 
 
All of these and much more elements, as it would be seen in this document, will 
help to certify the viability of the project though different aspects (commercial, 
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2 COMPONENTE DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
 
Tomando en cuenta que la empresa constructora ejecuta sus operaciones en el 
Ecuador y el proyecto inmobiliario va a ser desarrollado en dicho país, resulta 
fundamental tener una visión de su entorno económico para establecer de qué 
manera éste pudiera afectar, favorable o desfavorablemente, tanto a las 
operaciones de la empresa como al potencial desarrollo de la demanda y 




2.1 Contexto Económico de Ecuador (análisis coyuntural) 
 
 
Evolución del PIB 
 
El Producto Interno Bruto ha mostrado una tendencia creciente desde el año 
2000; sin embargo, desde el 2005 se registra una desaceleración de su nivel de 
crecimiento real (a precios del 2000) causada principalmente por una menor 
producción petrolera y la reducción de las remesas de migrantes fruto de la crisis 
de empleo tanto en los EE.UU. como en España.  
 
Para el 2008, pese a la crisis financiera mundial evidenciada a finales de ese año, 
el país recupera su ritmo de crecimiento con un PIB real de US$ 23,529.00 
millones, cifra que representa un índice de crecimiento del 6.52%. Pero, al 2009 
el país enfrenta las consecuencias de dicha crisis sufriendo una reducción 
notable de los ingresos por venta de petróleo y caída de los ingresos por remesas 
2 
 
del exterior, reflejando un PIB con una tasa de crecimiento del 0.98% (US$ 




















Evolución del Empleo 
 
Del 2006 al 2007, cuando inicia el Gobierno del Presidente Rafael Correa 
Delgado, se registró un descenso importante en la tasa de desempleo, de 9,1% a 
6,34% respectivamente, siendo está la cifra de desempleo más baja desde la 
transición a la dolarización.    
 
Sin embargo, cabe resaltar que dichas cifras son medida de análisis más 
delicado, por cuanto fue en dicho año (2007) que el Banco Central del Ecuador, 
en convenio con el INEC, decidieron cambiar la metodología de cálculo del 
desempleo y subempleo, haciendo que dicha comparación no pueda hacer 
realmente representativas los comparaciones con años anteriores al 2007. De 
Gráfico 5: Variación del PIB [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 
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esta manera, es conveniente manejar con discreción esta reducción de la tasa de 
desempleo entre 2006 y 2007, ya que el cambio de metodología de cálculo haría 
difícil establecer criterios comparativos objetivos.  
 
Desde el gobierno actual, cuyo proyecto político se ha autodenominado 
“Revolución Ciudadana” impulsa profundas reformas políticas, siendo la principal 
la elaboración de una nueva carta constitucional, la misma que en materia laboral 
elimina ciertas figuras de contratación de trabajo tales como la Tercerización, 
Trabajo por Horas, entre otros1.  
 
Esto, junto con progresivos aumentos salariales por encima de la inflación, hasta 
alcanzar el nivel proyectado de salario digno (atado a la posibilidad de que el 
núcleo familiar, fruto de sus ingresos laborales alcance a adquirir el equivalente 
de canasta familiar vigente), han generado una mayor rigidez de contratación 
laboral por parte de las empresas, la misma que ha ido en detrimento de la 
generación de nuevas plazas de trabajo, incrementando la cantidad de personas 
al mercado laboral, con dificultades de adquirir un empleo, hecho que se 
evidencia en los dos años siguientes, agravado por la crisis financiera mundial, 
con tasas del 7,4% en el 2008 y 7,8% en 20092. 
 
De esta manera, la canasta básica familiar ecuatoriana a julio de 2010 se ubicó 
en US$ 536.933 al mes, mientras que el Gobierno fijó un salario mínimo unificado 
de US$ 240.00 mensuales para el año 20104, valor que indica un incremento de 
US$ 22.00 (10.09% de incremento porcentual) respecto al que estaba vigente 
hasta diciembre de 2009, se basa en una reforma laboral que busca que los 
salarios progresivamente se equiparen con el costo de la canasta básica, bajo 
concepto del salario digno según el PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir)5.  Con 
todo esto, el salario mínimo vital general para el 2011 se estableció en una 
                                                 
1
 Constitución de Montecristi, entrada en vigencia a partir del 2008, por aprobación en consulta popular 
2
 Fuente: Banco Central del Ecuador, Informe de Empleo 
3
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
4
 Fuente: Ministerio del Trabajo 
5
 Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Social (SENPLADES) 
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remuneración mensual US$ 264.00, lo que indica un incremento de US$ 24.00 
(10,00% de incremento porcentual) respecto al año anterior. 
 
Para el segundo trimestre de 2010 el desempleo se ubicó en 7.71%, porcentaje 
inferior al registrado en el mismo período de 2009 (8,34% en Junio/09), por su 
parte, el índice de subempleo en el Ecuador se mantiene en un elevado nivel, 
ubicándose en 50.42% para junio de 2010, cifra menor en 1.19 puntos 
porcentuales respecto a lo registrado en el mismo período de 2009 (51.61%). 
Esto es el resultado de la desviación de las personas desempleadas hacia el 





Gráfico 6: Evolución del Desempleo [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 








Desempleo y Subempleo (índices para la Ciudad de Quito) 
PORCENTAJES 
Participación 
global TGP * 
Participación 
Bruta TBP **  
Desempleo  Subempleo  
2007 Septiembre 60,78 51,72 7,40 42,78 
  Octubre 64,59 53,62 6,60 42,36 
  Noviembre 63,10 52,76 5,48 40,14 
  Diciembre 59,67 50,10 6,06 35,79 
2008 Enero 61,46 51,21 6,22 37,02 
  Febrero 62,31 50,82 6,90 46,19 
  Marzo 61,13 50,58 6,40 36,25 
  Abril 62,64 52,29 6,75 36,20 
  Mayo 61,96 51,60 4,90 35,91 
  Junio 65,06 53,47 5,89 37,55 
  Julio 64,56 53,63 6,55 38,89 
  Agosto 63,75 53,42 6,45 36,54 
  Septiembre 63,82 54,04 6,16 40,54 
  Octubre 64,61 53,11 8,34 38,15 
  Noviembre 62,45 52,25 6,54 37,25 
  Diciembre 61,63 51,61 5,76 41,60 
2009 Marzo 62,98 52,58 7,04 45,14 
  Junio 60,65 51,05 5,23 42,83 
  Septiembre 59,82 51,26 6,09 42,94 
  Diciembre 60,49 52,35 6,12 40,07 
2010 Marzo 57,56 49,75 7,14 40,64 
  Junio 55,02 48,14 6,65 37,82 
  Septiembre 57,07 49,27 5,77 36,44 
  Diciembre 55,11 48,36 4,32 31,91 
Tabla 1: Desempleo y Subempleo [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
 
Gráfico 7: Desempleo y Subempleo [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 




Inflación: Evolución del IPC6 
 
Para mediados del año pasado (julio de 2010), Ecuador registró una inflación 
anual de 3.40%, nivel inferior 0.45 puntos porcentuales en relación a lo registrado 
al mismo período del año 2009 (3.85% a Junio/09).    La inflación de Julio7, 
respondió sobre todo al incremento de precios en los restaurantes, hoteles, 
prendas de vestir, calzado y transporte. Por otro lado, el segmento de alimentos y 
bebidas no alcohólicas aportó para la reducción de la inflación.  
 
En cuanto al IPC acumulado, Quito (1,64%) y Manta (0,96%) son las ciudades 
que registran una tasa menor, mientras que Guayaquil y Ambato muestran una 





Cuentas Públicas: Sector Petrolero 
 
La Producción petrolera, como principal fuente de ingreso del Ecuador se refleja 
que, durante el 2009, el promedio del precio del barril de petróleo crudo en los 
mercados internacionales fue de US$ 54.34, cifra inferior en 60.03% en relación a 
2008 que fue de US$ 83.96; fruto de la contracción de la economía global por la 
crisis financiera desatada a finales de 2008.  
 
En respuesta a ello, en reunión extraordinaria de la OPEP9, se acordó estabilizar 
y normalizar los precios del crudo, cuando el Secretario General manifestó que 
                                                 
6
 Abreviación de Índice de Precios al Consumidor 
7
 Fuente: cifras según informe del Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
8
 Información coyuntural de la empresa Calificadora de riesgos PCR (Pacific Credit Rating) 
9
 Celebrada el 28 de mayo de 2009 
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Ahora, tras nuevas eventualidades en los acontecimientos internacionales (crisis 
política en los países de Medio Oriente y África: Libia, Egipto, Túnez), 
conjuntamente con el terremoto del 11 de Marzo de 2011, siendo estos eventos, 
aspectos que generarán altos niveles de incertidumbre en los mercados 
financieros, pudiendo provocar el alza de los precios internacionales de petróleo.   
Cabe aclarar, en este aspecto, que precios elevados del petróleo no 
necesariamente implican mayores perspectivas de ingreso al país, por dos 
razones: 
 
- Ya tenemos prevendida una buena parte de nuestra producción petrolera a 
China, por concepto del préstamo bilateral otorgado el año pasado; la misma 
en la cual se esta establecen precios constantes inferiores a los del mercado. 
 
 
- Altos precios del petróleo implican altos ingresos, pero al mismo tiempo, altos 
costos de sus derivados; de esta manera, siendo el Ecuador un productos de 
crudo, en cambio, es un importador de derivados (gasolina y otros productos 
hidrocarburíferos), tal que los precios de estos igualmente se inflarían 
considerablemente, encareciendo las importaciones de los mismos, 
considerando que es una enorme carga fiscal del Gobierno, dada la 









Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC  
 
 
Durante el año 2009, a través de estudios técnicos, la empresa estatal 
Petroproducción identificó nuevas reservas certificadas por aproximadamente 
200 millones de barriles10, con lo cual el país aspira a incrementar su 
producción, lo que generará mayores ingresos de divisas y colaborará al 
financiamiento de déficit del presupuesto estatal. 
 
Por otro lado, se debe mencionar que el 2 de agosto de 2010, el Gobierno 
Ecuatoriano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
firmaron el Fideicomiso que contempla mantener inexplotadas las reservas de 
846.00 millones de barriles de petróleo (20.00% de las reservas del país) en los 
campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) ubicados al interior del Parque 
Nacional Yasuní, considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad en el 
planeta11.  
 
                                                 
10
 Fuente: Información coyuntural de la empresa Calificadora de riesgos PCR (Pacific Credit Rating) 
11
 Fuente: Ministerio del Ambiente 
Gráfico 8: Evolución Precios del Crudo  





Sector Externo: Comercio Exterior y Balanza Comercial 
 
En cuanto a la Balanza Comercial Petrolera, ha pasado de un superávit al cierre 
de 2008 en US$ 909.89 millones a un déficit de US$ 332.38 millones a finales de 
2009 [fuente]. A junio de 2010, la Balanza Comercial Petrolera alcanzó los US$ 
3,127.28 millones, lo que significa una crecimiento del 74.58% respecto a las 
realizadas en similar período del año anterior (US$ 1,791.29 millones)12.  
 
Los saldos críticos ocurren, en cambio, con la Balanza Comercial No Petrolera 
que durante este período se redujo a US$ -3,169.99 millones en comparación con 
lo registrado a similar periodo de 2009 (US$ -2,432.32 millones), lo cual sigue 
confirmando la existencia de una fuerte dependencia petrolera de la economía 
ecuatoriana.  
 
Por el lado de las exportaciones totales, para Diciembre de 2009 fueron de US$ 
13,797.00 millones, lo cual refleja una reducción del 25.46% respecto al mismo 
período del año 2008 [fuente]. Las exportaciones petroleras cayeron un 40.34%, 
pasando de US$ 11,673.00 millones a US$ 6.965 millones al cierre de 2009, 
producto de la caída del precio del petróleo45.  
 
Las exportaciones no petroleras por su parte sumaron un valor FOB de US$ 
6,832.0045  millones, valor inferior en 0.59% al registrado en diciembre del 2008 
(US$ 6,838.00 millones) explicado por la caída en los precios de los productos 
vendidos al exterior y el menor volumen de demanda de economías desarrolladas 
como efecto de la crisis financiera mundial.  
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En lo referente a las importaciones, éstas pasan de US$ 17,600.00 millones 
(FOB) en el 2008 a US$ 14,098.00  millones en 200945, un decrecimiento del 
19.90% que se debe en gran medida a las política de comercio exterior del 
gobierno ecuatoriano basada en restricciones arancelarias e imposición de 
salvaguardas a la importación de ciertos productos.    A pesar de la recuperación 
del precio de petróleo durante el 2009, existió una reducción del 27.45% en la 
importación de derivados de petróleo. Mientras que en el acumulado junio de 
2010 las importaciones totales ascendieron a US$ 8,486.01 millones, 
representando un crecimiento de 28.56% respecto al mismo período de 2009 
(US$ 6,600.66 millones)13. 
 
 
Gráfico 9: Evolución de las Exportaciones [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 
Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC 
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Gráfico 10: Evolución de las Importaciones [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 




Sector Externo:  
Remesas, Inversión Extranjera y Endeudamiento Público 
 
En este aspecto, es importante reconocer que las remesas de emigrantes, la 
segunda fuente generadora de ingresos al Ecuador después del petróleo14, se 
han visto reducidas producto de la crisis internacional. Al cierre de 2009, las 
remesas alcanzaron la suma de US$ 2,495.00 millones, valor que significó una 
reducción de 11.60% anual manteniendo la tendencia de 200815.  
 
Por su lado, la inversión extranjera directa (IED) mostró una tendencia 
decreciente hasta el 2007 para luego mostrar claros signos de recuperación 
para, al 2008,  ubicarse en US$ 993.00 millones47.  
                                                 
14
 Fuente: Análisis de Coyuntura Económica del Ecuador 2010, Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating 
15




Este incremento es atribuible al impulso que el estado dio a convenios y 
acuerdos bilaterales con empresas estatales para que a través de ellas los 
gobiernos extranjeros inviertan en proyectos de alta rentabilidad en el país16. 
Sin embargo, para el tercer trimestre del año 2009 la IED muestra un descenso 
considerable ya que se ubica en US$ 469.07 millones, un 43.97% menos 
respecto al mismo período en 200848, fruto principalmente a la postura política 
del gobierno, tanto en la cancelación de los acuerdos de protección de 
inversiones con algunos países de la Comunidad Europea, así como la 
incertidumbre de Nuevas Leyes relacionadas a las actividades económicas y 
empresariales en el país, todos estos, aspectos que han incidido en una cautela 
de los empresarios extranjeros sobre su decisión de invertir en el país. 
 
En cuanto a los niveles de deuda pública vigentes por parte del Gobierno 
Nacional, a junio de 2010 se ubicó en US$ 11’328.10 millones48, compuesto por 
deuda pública externa US$ 7’861.00 millones (países y organismos 
multilaterales) y deuda pública interna por US$ 3,467.10 millones (deuda con 
instituciones privadas y publicas locales, principalmente el IESS).  
 
El 2 de agosto de 2010 Standard & Poor's Ratings Services subió su 
calificación soberana de largo plazo a Ecuador de 'CCC+' a 'B-'48. El alza de 
calificación se justificó por la estimación de que el gobierno ecuatoriano tiene 
una mayor voluntad para cubrir su deuda en el tiempo y mejoramiento de la 
forma los pagos de intereses de sus restantes bonos Global 2015, que el 
gobierno reconoce como legítimos, en contraste con los bonos Global 2012 y 
2030.  Con todo esto, el Gobierno ha logrado mantener su nivel de 
endeudamiento en relación al PIB, por debajo del 20%17, siendo este uno de 
los índices más bajos de la región18. 
 
                                                 
16
 Fuente: Información coyuntural de la empresa Calificadora de riesgos PCR (Pacific Credit Rating) 
17
 Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico 
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2.2 Análisis del Sector de la Construcción 
 
 
Crisis de 2000 y transición a la dolarización 
 
El sector de la construcción, entendido bajo su contexto amplio, involucra todas 
las actividades de construcción de obra civil (vivienda, carreteras, edificaciones 
industriales, infraestructura pública, entre otros), ha tenido un desempeño 
creciente desde la transición a la dolarización, punto en el cual la economía 
ecuatoriana en general sufrió un quiebre dramático.    
 
Los efectos de la dolarización en el sector de la construcción no solamente 
implicaron el encarecimiento brusco de los materiales para la construcción 
importada (dada la pérdida de valor del sucre respecto del dólar), sino también 
la crisis bancaria y subsecuente feriado, el cual detuvo el acceso al crédito de 
las empresas constructoras de todos los ramos y actividades tal que muchas 
obras a lo largo y ancho del país se vieron descontinuadas ante la falta de 
recursos. 
 
La dolarización en los siguientes años al 2000, permitieron poco a poco 
estabilizar la economía y permitir reconfigurar la organización del sector, así 
como retornar de manera progresiva a la apertura de líneas de crédito. 
 
 
VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIAS 
miles de dólares de 2000 






(como % PIB) 
P.I.B. 
P.I.B. (tasa de 
crecimiento) 
2000  1.126.869 0% 6,92% 16.282.908 0% 
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2001  1.348.759 19,7% 7,91% 17.057.245 4,76% 
2002  1.618.939 20,0% 9,18% 17.641.924 3,43% 
2003  1.608.353 -0,7% 8,83% 18.219.436 3,27% 
2004  1.673.003 4,0% 8,44% 19.827.114 8,82% 
2005  1.795.966 7,3% 8,57% 20.965.934 5,74% 
2006  1.863.590 3,8% 8,49% 21.962.131 4,75% 
2007  1.865.553 0,1% 8,32% 22.409.653 2,04% 
2008  2.123.902 13,8% 8,84% 24.032.489 7,24% 
2009  2.238.028 5,4% 9,28% 24.119.455 0,36% 
2010  2.361.120 5,5% 9,44% 25.011.875 3,70% 
Tabla 2: VAB por Industrias (Construcción) [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 









2001 – 2003: Recuperación e Inversión OCP 
 
Confirmando el período de estabilización que siguió a la crisis bancaria del 200 
y posterior adopción del sistema de tasa de cambio fijo (dolarización), el 
Gobierno Nacional decidió emprender el más ambicioso proyecto 
Gráfico 11: Crecimiento PIB y Construcción [Elaborado por: autor, en base a fuentes] 
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gubernamental hasta entonces concebido, la construcción del OCP (Oleoducto 
de Crudos Pesados) que, como su nombre lo indica, serviría para transportar 
de manera más rápida y eficiente el envío de crudo desde la zona de Lago 
Agrio en la Amazonía, hasta la terminal del Balao en la provincia de 
Esmeraldas, listo para el traslado marítimo del crudo a sus lugares de destino; 
dejando al antiguo SOTE (Sistema de Oleoductos Trans Ecuatoriana19). El 
transporte de crudo liviano, conforme era inicialmente diseñado. 
 
Gracias a esta inversión el Ecuador, no solamente gano eficiencia en la 
producción y envió rápido de crudo, sino también en la mejora de valor del 
crudo como producto de exportación, ya que antiguamente, al solo existir el 
SOTE, no había más remedio que mezclar los dos tipos de crudo: pesado y 
liviano, perdiendo valor en el proceso20. 
 
La enorme inversión que implicó el desarrollo del OCP hizo que el Gobierno 
agotara grandemente sus ahorros21, de por sí aún escasos tras la crisis 
bancaria, e incurrir en endeudamiento externo durante el 2002, lo cual hace 
que en el 2003 veamos un descenso brusco del crecimiento del sector de la 
Construcción en relación al PIB, sin embargo, despuntando y recuperando su 
crecimiento sostenido en los años siguientes22. 
 
 
2004 - 2007: China y el aumento de Precios de los Materiales para la 
Construcción 
 
Con el sector de la construcción en franco crecimiento desde el 2004 en 
adelante, cabe mencionar la situación del mercado externo, en el cual resultaba 
oportuno resaltar el repunte inmobiliario de China, la misma que se había 
                                                 
19
 Ministerio de Energía, Minas y Petróleos, Historia del OCP [2003 – 2004] 
20
 El crudo liviano tiene mejor valor en el mercado que el pesado, ya que el pesado, por su nombre, esta más cargado 
de sustancias impuras, haciendo más difícil su procesamiento 
21
 Ver Gráfico: Ritmo de Crecimiento del PIB y Construcción 
22
 Ver Gráfico: Ritmo de Crecimiento del PIB y Construcción 
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convertido poco a poco desde el nuevo milenio en un autentico devorador de 
materia prima, y en el caso puntual de la construcción es más que suficiente 
con decir que China al 2007, consumía 6 de cada 10 sacos de cemento 
producidos en el Mundo23. 
 
Tarde o temprano la titánica demanda de China en materiales primarios iba a 
amenazar la estabilidad internacional de precios internacionales de productos 
esenciales como el acero, hormigón y cemento24. 
 
 
2007 – 2010: Regeneración Vial y Nuevos Proyectos Estatales 
 
En el 2007, se da inicio al gobierno del Economista Rafael Correa Delgado, el 
mismo que bautiza su plan de gobierno y subsecuente proyecto político bajo el 
nombre de “Revolución Ciudadana”25.   Como eje de gestión del contexto de 
política económica propuesto, se cambia el modelo de gestión para hacer que 
la variable de ajuste de las finanzas públicas ya no sea la inversión social, sino 
que esta sea ahora la variable de control y en cambio la variable de ajuste se 
convertiría en el nivel de endeudamiento26.    La justificación para esta nueva 
concepción del gobierno actual radica en que la política económica no debe 
estar orientada en la austeridad económica y  pago de deuda externa, sino en 
la reasignación de recursos para obra social e infraestructura bajo la 
concepción del “régimen del buen vivir”, sintetizado en el PNDBV (Plan 
Nacional Del Buen Vivir) a plantearse de manera quinquenal27. 
 
Denotando que el gasto público, a manera de inversión social e infraestructura, 
iba a ser sustancialmente mayor en este gobierno que en los anteriores, se 
                                                 
23
 Fuente: libro Cuentos Chinos, autor: Andrés Oppenheimer, año 2005 
24
 Fuente: IPCO (Índice de Precios para la Construcción) [2000 – 2008] 
25
 Fuente: Página web del Movimiento Alianza País (www.movimientoalianzapais.com.ec) 
26
 Conferencia con Diego Martínez, funcionario del Min. Finanzas, 26 de Mayo de 2010 
27
 Fuente: descarga de documento del PNBV, pagina web de la SENPLADES (www.senplades.gov.ec/) 
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procedió a invertir alrededor de 2.000 millones de dólares28 en regeneración 
vial y creación de nuevas rutas de transporte, al punto en que se han llegado a 
construir en carreteras y nuevas vías igual o mayor proporción a los últimos 70 
años; indudablemente revitalizando al sector de la construcción en el proceso. 
 
 
Situación Actual y Perspectivas 
 
En la actualidad el sector de la construcción está mostrando signos favorables, 
a excepción del negocio inmobiliario que sufrió los estragos de la debacle 
financiera global, provocada por la crisis hipotecaria de los EE.UU., tema que 
se hablará con mayor detenimiento a continuación; de todas maneras, el peso 
de este sector en la economía va en crecimiento hasta llegar a bordear el 10% 
del total del PIB.29     
 
El sector de la construcción, en lo que tiene que ver con contratistas de obras 
públicas, gozan al momento de una bonanza tras el impulso del Gobierno a la 
regeneración vial e implementación de infraestructura productiva, disponiendo 
al momento de nuevos proyectos hidroeléctricos como: Coca Codo Sinclair, 
Cuenca Mazar, San Francisco; y la construcción del nuevo Aeropuerto de Quito 
en Tababela, además de varios aeropuertos pequeños en diferentes ciudades 
del país. 
 
Los altos precios del petróleo y el nuevo presupuesto general del Estado para 
este 2011 (que sobrepasa los 23.000 millones de dólares30), hacen pensar que 
en este y los próximos años seguirá esta bonanza. 
 
 
                                                 
28
 Fuente: Publicidad del Gobierno en radio, prensa y televisión; cifras del Ministerio de Obras Públicas 
29
 Ver Gráfico: Ritmo de Crecimiento del PIB y Construcción 
30
 Fuente: Conferencia con Diego Martínez, funcionario del Min. Finanzas, 26 de Mayo de 2010; Página Web del 




2.3 Análisis del Mercado Inmobiliario 
 
 
Crisis de 2000 y transición a la dolarización 
 
Durante gran parte de los años noventa, el desarrollo inmobiliario estuvo muy 
disperso entre varias constructoras inmobiliarias pequeñas; solamente 
Inmobiliaria La Coruña, que se había vuelto famosa por haber participado del 
desarrollo comercial de las suites del Estado Casa Blanca de Liga Deportiva 
Universitaria de Quito, era la empresa mas reconocida en aquellas épocas. 
 
El escaso nivel de estructuración empresarial de las empresas inmobiliarias de 
aquella época fue uno de los aspectos que las hizo más vulnerables a la crisis 
bancaria del 2000, tal que el mercado, conjuntamente con el sector de la 
construcción en general sufrieron la fuerte contracción de la economía 
ecuatoriana. 
 
La crisis bancaria limito grandemente el acceso a líneas de crédito y muchos 
proyectos inmobiliarios se quedaron suspensos ante la falta de recursos para 
terminar de construirlos, de igual manera, aunque se hubiesen podido 
finalizarlos igualmente hubieran tenido que sufrir la escasez de clientes por la 
misma crisis, la descontinuación de créditos hipotecarios para financiamiento 










Tras la crisis financiera, el sector inmobiliario poco a poco volvió a recuperar la 
normalidad e iniciar un período de crecimiento lento pero sostenible, 
modernizando su desarrollo empresarial al punto en que el gran gigante 
inmobiliario de los años 90’s, Inmobiliaria La Coruña, perdió fuerza frente a 
nuevos actores del negocio: Proinmobiliaria, Uribe & Schwarzkopf, N&O, entre 
otros.  De esta manera, el mercado inmobiliario daba inicio a su fase más 
exitosa de la historia, dando forma al entorno dinámico del cual ahora se 
distingue y alcanzando un valor significativo en la economía ecuatoriana, así 




EDIFICACION PROYECTADA: QUITO 
Metros cuadrados de construcción 
Cifras en miles de unidades 
     AÑOS TOTAL QUITO 
  Total Residencial Total Residencial 
1997 1,608 1,120 589 429 
1998 2,166 1,429 869 589 
1999 1,630 1,040 667 513 
2000 1,627 1,187 666 532 
2001 2,042 1,567 1,167 1,015 
2002 1,994 1,411 964 848 
2003 2,208 1,584 1,228 978 
2004 3,710 2,352 1,647 1,386 
2005 2,844 2,112 1,424 1,205 
2006 3,394 1,897 1,917 909 
Tabla 3: Edificación Proyectada para Quito en m
2  
[Elaborado por: autor, en base a fuentes] 





EDIFICACION PROYECTADA: QUITO 
Valor declarado de la construcción 
                                                 
31
 Ver Gráfico: Ritmo de Crecimiento del PIB y Construcción 
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Cifras en miles de dólares 
          
AÑOS TOTAL QUITO 
  Total Residencial Total Residencial 
1997 227,920 154,909 48,952 32,159 
1998 283,239 189,085 67,283 48,932 
1999 108,789 67,798 36,183 28,853 
2000 122,818 79,277 35,405 26,226 
2001 276,511 213,901 124,132 112,226 
2002 329,470 222,583 114,141 97,318 
2003 393,678 283,523 173,615 137,127 
2004 761,195 459,506 272,159 231,173 
2005 641,404 454,966 264,704 226,040 
2006 765936 434,773 364,323 172,710 
Tabla 4: Edificación Proyectada para Quito en US$  
[Elaborado por: autor, en base a fuentes] 




2008: Crisis Hipotecaria de EEUU y Crisis Financiera Global 
 
A mediados del 2007, el auge inmobiliario en los países desarrollados, en 
especial países como EE.UU., España y Reino Unido; en los cuales el boom 
hipotecario estaba impulsando altas expectativas en las compañías de bienes 
raíces, generando escalas de precios ascendentes de manera descontrolada; 
se estaba formando una burbuja inmobiliaria, las mismas que estaba por 
estallar, y de una manera que sacudió no solo a economía estadounidense, 
sino a todos los mercados financieros a nivel internacional.  
 
En el caso de los España, el auge se encontraba en el mercado de renta de 
pisos (arrendamiento de cuartos), tal que muchas personas optaron por 
endeudarse con la espera de que el valore de renta del piso pagara por sí 
mismo los valores de dicho préstamo, de esta manera la oferta de pisos y 
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nuevos proyectos para esta característica comenzaron a generarse en gran 
cantidad, tal que, inevitablemente la burbuja inmobiliaria estalló y la demanda 
de pisos bajo grandemente y los precios comenzaron a descender, los 
propietarios, incapaces de pagar los compromisos adquiridos se vieron 
rápidamente en problemas. 
 
De la crisis inmobiliaria de España, quedó en quiebra una de las empresas 
inmobiliarias más grandes de Europa: Martinsa Fadesa32, la misma que tras 
arriesgarse demasiado y contraer compromisos financieros (deudas bancarias) 
por alrededor de 5.000 millones de Euros, tal que la crisis inmobiliaria contrajo 
el mercado lo suficiente como par comprometer sus ventas proyectadas, 
incurriendo en morosidad prolongada, llegando a un punto en el que era 
inviable seguirla administrando, fue allí cuando esta llama al concurso de 
acreedores (normativa legal en España para solicitar procesos de Interventoría 
y posterior proceso de liquidación de la empresa), la misma que se constituye 




2009 - 2010: Cautela de la Banca Nacional y la Caída de un Grande34 
 
Fruto de la incertidumbre financiera a nivel internacional, de igual manera, los 
bancos locales comenzaron a mostrar mayor cautela en el desembolso de 
líneas de crédito. Tal que muchas empresas constructoras vieron cortadas sus 
líneas de crédito y otras como Naranjo & Ordoñez debieron aceptar 
condiciones de crédito mucho más costosas a fin de mantener en marcha sus 
proyectos. 
Durante mediados de la década del 2000, la constructora Naranjo & Ordoñez, 
había visto crecer enormemente su nivel de ventas, el mismo que los llevaría a 
                                                 
32
 La Segunda inmobiliaria de España en Cartera de Activos (14.000 millones de Euros aprox.) y la Primera en Ventas 
Proyectadas (20.000 millones de Euros Aprox.), Fuente: informativos de la bolsa IBEX-35 
33
 Fuente: informativos de la bolsa IBEX-35 y reportajes web de la prensa española 
34
 Nota del Autor: Título en referencia a la quiebra y posterior proceso de liquidación de la empresa Naranjo & Ordoñez 
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tomar riesgos excesivos35, lo cual conjuntamente con el endurecimiento de las 
condiciones de crédito de la banca nacional en correlación con la crisis 
financiera global, provocaron que la constructora tenga que ser intervenida por 
la Superintendencia de Compañías, para que una vez evaluada la situación de 
la empresa se proceda a la liquidación de sus activos por orden de prelación, 
de acuerdo a la normativa vigente a la fecha36. 
 
 
2009 - 2010: Plan de Reactivación y Bono de la Vivienda 
 
Dada la situación delicada del mercado inmobiliario en el país, el gobierno 
nacional decidió adoptar un plan de reactivación, destinando para ello fondos 
disponibles como: utilidades del banco central y recursos de la RILD (Reserva 
Internacional de Libre Disponibilidad) por alrededor de 1.600 millones de 
dólares37. 
 
Dicho monto a ser destinado en gran parte para créditos productivos a través 
de la CFN (Corporación Financiera Nacional), Banco del Pacífico, BEDE 
(Banco Ecuatoriano Del Estado); además de recursos al BEV para fines del 
bono de la vivienda, como un monto libre de uso para los prominente 
compradores de vivienda de clase media y baja, el mismo que permita a las 
personas pagar la cuota de entrada y conjuntamente con préstamos 
hipotecarios al Banco del Pacífico o el IESS, financiar la vivienda en cómodas 
cuotas y tasas de interés preferenciales38. 
 
 
Situación Actual y Perspectivas 
                                                 
35
 Fuente: ex empleados de la Constructora y empleados de la Empresa Fiduciaria que manejaba sus proyectos que 
solicitan confidencialidad 
36
 Proceso de liquidación de una empresa, conforme disposición de las leyes y la normativa vigente de la 
Superintendencia de Compañías 
37
 Fuente: Ministerio Coordinador de la Producción 
38




Afortunadamente, el plan de reactivación económica, fijado por el gobierno, 
pudo revitalizar al mercado inmobiliario tal que el sector de la Construcción, en 
relación al PIB, volvió a crecer en los siguientes años. 
 
Hoy en día, el mercado inmobiliario ha recuperado su dinamismo y se puede 
observar gran cantidad de proyectos de todo tipo e índole, principalmente la 
vivienda social, en respuesta a las facilidades del gobierno hacia este 
segmento. 
 
Ahora, el mercado inmobiliario se enfrenta a nuevos desafíos pero con una 
situación más sólida y el respaldo de aquellos lazos de apoyo con otros 
sectores de la economía (sector financiero, proveedores de materia prima y 
servicios, entre otros) demostrando que el clima para el desarrollo de proyectos 
es favorable actualmente y existe un ambiente apropiado para invertir tanto 




2.4 Análisis del Sector Financiero 
 
 
Crisis de 2000 y transición a la dolarización 
 
Sin duda, la crisis bancaria del 2000 marcó un capítulo aparte en la historia 
económica del Ecuador, ante lo cual, como análisis del sector financiero cabe 




Tras la victoria electoral del 1998, en la que sale presidente el Ab. Jamil 
Mahuad Witt39, se deja en evidencia que algunos de los bancos más 
importantes de aquella época: Filanbanco, La Previsora, Banco Popular, Banco 
del Progreso; estaban teniendo problemas de liquidez, fruto de una abultada 
cartera morosa en sus líneas de crédito empresarial.    Haciendo un análisis 
profundo se logra poner en evidencia que muchos de los créditos otorgados, se 
los hicieron a empresas vinculadas a los accionistas de los bancos en mención, 
tal que dichas operaciones eran ilegales y generaban un nivel altamente 
riesgoso de cuentas incobrables, el mismo que había desviado enormemente 
de fondos de los depositantes de dichos bancos.     
 
Aparte de las investigaciones pertinentes de los Organismos de Control para 
lograr identificar la cartera riesgosa de los bancos en problemas, a fin de 
precautelar la integridad de los bancos en defensa de los depositantes, el 
Gobierno del Ab. Jamil Mahuad procedió a destinar fondos que pudieran 
mejorar los niveles de liquidez de dichos bancos, los mismos que de igual 
manera fueron mal utilizados por los accionistas de la banca, en vez de sanear 
la cartera riesgosa para salvaguardar sus propios activos personales en prenda 
a favor de sus propios bancos. 
 
La enorme cantidad de dinero emitido por el Banco Central en este afán, afecta 
los tipos de cambio del sucre frente al dólar40, provocando una devaluación 
brusca que reduce la capacidad adquisitiva de los ciudadanos41, inflando 
precios y estableciendo niveles históricos de inflación en el país. 
 
Por su lado, el banco del Progreso y La Previsora, desesperados por conseguir 
fondos que permitan mejorar su liquidez, comienzan a ofrecer altas tasas de 
rendimiento a sus depósitos, tales que mucha gente procede a depositar en 
dichos bancos, hecho el cual no pudo mitigar la inevitable caída de dichos 
                                                 
39
 Fuente: Breve historia económica del Ecuador, Econ. Alberto Acosta, segunda edición, Corporación Editorial Nacional 
2001, Biblioteca FLACSO 
40
 El exceso de billetes de sucre, sin respaldo productivo, hace que este pierda valor frente a los billetes del dólar 
41
 Encareciendo tanto bienes locales como importados 
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bancos.  El pánico de la gente, al ver comprometidos sus depósitos en los 
bancos, generó grandes filas de personas a las salidas de los bancos en 
espera de retirar sus fondos.     
 
De esta manera, el Gobierno, alarmado de la posibilidad de que los Bancos se 
desencajen por esta razón42, decreta un feriado bancario43, imposibilitando que 
las personas puedan retirar sus fondos ahorrados en los mismos. 
 
Tras una ola de saqueos en las próximas semanas, debido a la gente 
desesperada por sacar sus ahorros en sucres, dada la volatilidad y pérdida de 
valor por devaluación del mismo, para transformarlo en su equivalente de 
dólares acorde a la tasa de cambio.    Alrededor del 60% de la economía 
ecuatoriana, al menos de manera informal, se había dolarizado a sí misma44.  
Ante lo cual, el Gobierno tuvo la inevitable decisión de dolarizar formalmente la 
economía, hecho que el propio presidente Mahuad expuso mediante Decreto, 
para que al poco tiempo, ante las protestas eufóricas de la gente, finalmente 
decida renunciar a su cargo de Presidente Electo y se exilia en el exterior. 
 
De esta manera, algunos de los bancos más importantes en cerrar fueron: 
- Filanbanco 
- La Previsora 
- Banco del Progreso 
- Banco Popular 
 
Mientras que los bancos sobrevivientes, y que se convertirían en los 
principales, luego de la crisis serían: 
- Pichincha 
                                                 
42
 Bajo el concepto: ningún banco está en condiciones de desembolsar inmediatamente todos los depósitos en el 
puestos, ya que parte de los mismos deben ser otorgados en créditos a fin de generar los rendimientos esperados 
43
 Cierre obligatorio de las operaciones físicas y electrónicas de todos los bancos del país. 
44
 Fuente: conversatorio y reunión con Ec. Hugo Villacrés, analista económico, catedrático y Ex Director del Mercado 






Mientras que el Banco del Pacífico, uno de los bancos cerrados en la crisis, 
pasaba a ser de propiedad estatal. 
 
 
Sobrevivientes y Nueva Configuración de la Banca 
 
Tal como se detallo previamente, muchos de los bancos más grandes cayeron 
durante la crisis del 2000, pero otros bancos más pequeños lograron pasar a 
un primer plano, siendo los más reconocidos los tres “P”: Banco Pichincha, 
Produbanco, Banco del Pacífico45; además del Banco de Guayaquil. 
 
Durante los próximos años estos bancos, no solamente habrán probado que su 
adecuado manejo y prudencia en sus cuentas los hizo merecidos 
sobrevivientes de la crisis, sino que lograrían convertirse en los nuevos bancos 
fuertes del país (conjuntamente estos cuatro bancos concentrar las 3 terceras 
partes de la concentración de depósitos, tanto en número de depositantes 
como en el monto de dólares46). 
 
De igual manera, sus administradores y principales accionistas alcanzarían un 
alto grado de reconocimiento en la sociedad contemporánea ecuatoriana: 
Abelardo Pachano (Produbanco), Guillermo Lasso (Banco de Guayaquil), Fidel 




                                                 
45
 El mismo que fue reformado e intervenido, para luego volver a surgir como banco de propiedad Estatal 
46
 Fuente: Cifras del Banco Central del Ecuador 
47
 Fuente: libro Ecuador y su Realidad, Vásquez y Saltos, edición 2009 – 2010, biblioteca de la USFQ 
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Banca y Vivienda (Créditos al Constructor y al Cliente) 
 
El estándar de la industria en cuanto a financiamiento de vivienda siempre ha 
sido el 70/30: del valor del inmueble, el cliente paga directamente a la 
inmobiliaria el 30% (que incluye cuota de entrada y cuotas iniciales), mientras 
el banco le financia el 70% vía crédito hipotecario.   Durante la primera parte de 
la década del 2000, la tasa promedio para préstamos hipotecarios fue del 
12,50%48, y el rango de plazo de los préstamos de 12 años.    
 
En cuanto a los préstamos productivos para las empresas constructoras, el 
estándar siempre fue otorgar préstamos dejando el terreno donde se ejecutará 
el proyecto como prenda en hipoteca al monto del préstamo, tal que el valor de 
terreno represente al menos el 140% del valor de préstamo a otorgarse, de 
esta manera, las empresas constructoras inmobiliarias debían costear el 
desarrollo de sus proyectos en base a tres elementos en su correspondiente 
orden de ingreso: aporte de socios (generalmente el terreno, estudios 
preliminares y planificación arquitectónica), Préstamo Bancario (bajo hipoteca 
abierta del terreno asignado a la construcción, por un valor de garantía de al 
menos el 140%) y anticipos de clientes por concepto de preventas y ventas49. 
 
Las tasas promedio para pago del préstamo productivo para compañías 
inmobiliarias se situaba entre el 12,50% y el 13,25%50, mientras que el tiempo 
usual de pago de préstamo variaba entre 3 a 5 años, dependiendo el tamaño y 





                                                 
48
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
49








Políticas Gubernamentales hacia el Sector Financiero 
 
La incursión del Gobierno el mercado inmobiliario, vía el plan de reactivación 
económica, fue orientada en los sectores de clase baja y media.   Dicha 
incursión fue ejecutada durante el 2009 y sigue vigente hasta hora, tal que su 
efecto fue sumamente positivo en la medida que la crisis financiera global, 
desatada por la crisis hipotecaría de los Estados Unidos, había generado 
incertidumbre en los agentes de la banca y descontinuado en gran medida el 
otorgamiento de crédito para la construcción (tanto al cliente, como al 
constructor), frenando en seco el esperanzador crecimiento que el mercado 
inmobiliario había estado mostrando desde el 2000. 
 
En el aspecto puntual de la banca, el plan de reactivación sirvió para introducir 
nuevos agentes al mercado, tal que reformulen reconfiguraciones de las 
condiciones financieras de acceso al crédito, estos nuevos actores serían:  
 
- BEV (Banco Ecuatoriano de la Vivienda): mediante el bono a la vivienda 
para inmuebles de hasta US$ 60.000,00 dólares (desde el 2010: se 
redujo a precios de hasta US$ 45.000,00 dólares [fuente: visita a las 
oficinas del BEV y exposición mediante diapositivas]) y calificación de 
proyectos a dicho bono para percibir un préstamo a la construcción en 
virtud de ello, a tasas del 5% de interés y 3 años plazo (con 1 año de 
gracia del capital), otorgando montos de crédito en función de las 
garantías previstas y características del proyecto. 
 
- Banco del Pacífico: con financiamiento a clientes mediante crédito 
hipotecario del 80% del precio del inmueble, al 5% de interés y 15 años 
plazo.  Para inmuebles de hasta 60.000,00 dólares. 
 
- IESS: crédito hipotecario al afiliado por hasta el 100% del valor del 
inmueble (previamente condicionado por el nivel de ingreso y montos de 
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aporte que el afiliado confiera al seguro social), con tasas promedio de 
8% y plazos de pago de hasta 12 años. 
 
Estos nuevos actores, cuyas ofertas de crédito son holgadamente superiores a 
las instituciones bancarias privadas, son elementos que lograron dinamizar el 
mercado, e impulsaron y estabilizaron las tasas de interés para crédito 
hipotecario de vivienda a un promedio de 11,25% durante los últimos tres años. 
 
Otro aspecto relevante a señalar fue la unificación de tasas de interés 
decretada por el gobierno en el 200752, la cual buscaba eliminar con los 
servicios ocultos de intermediación bancaria que no permitían observar las 
verdaderas tasas de interés efectivas para la industria aplicables, donde la 
variabilidad de tasas referenciales activa y pasiva se estabilizó, fruto de la 
obligación del gobierno a transparentar los servicios de intermediación que los 
bancos presten a sus usuarios y un cambio metodológico de cálculo. 
 
Inicialmente este cambio metodológico implicaba el calculo de la máxima 
convencional de tasas de interés referenciales a efectivas bajo un calculo de 
desviación estándar con +/- 2 puntos porcentuales de margen de maniobra53, 
posteriormente, al ver que dicha metodología no fue representativa de la 
realidad crediticia del mercado54, decidieron analizar una nueva metodología, la 
misma que no ha logrado ser divulgada por parte del banco central, generando 




Situación Actual y Perspectivas 
                                                 
52
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
53
 Fuente: Conferencia de Ec. Joaquín Morillo, Vicepresidente de Crédito de Produbanco, Junio 2010, Auditorio de la 
UDLA 
54
 Debido a que las tasas activas máximas para segmentos de microcrédito y consumo minorista habían descendido 
mucho, dejando de ser rentables para los bancos estos sub segmentos 
55





Hoy por hoy, la banca ecuatoriana da signos de salud y estabilidad, demostrando 
que “aquellos bancos que sobrevivieron la crisis del 2000, fueron quienes 
verdaderamente desempeñaron su labor con seriedad y profesionalismo”56. 
 
El único dato a regañar sobre el desarrollo histórico de la banca ha sido la 
decisión de estos de destinar gran parte de sus fondos de depósitos en 
inversiones del exterior, en vez de poder utilizar dichos fondos para ampliar su 
cartera de crédito para otorgamiento de préstamos en el país.   Hecho el cual el 
Gobierno nacional lamentablemente ha sabido maneja de manera política, 
antes que con criterios técnicos económicos, por cuando han adoptado la 
decisión de usar medidas legales y normativas para obligar a los bancos el 
repatriar dichos fondos mantenidos en el exterior, mientras que la mejor 
manera de lograr esto de manera sensata, es que el Gobierno fomente el 
desarrollo adecuado del ambiente de negocios en el país, estabilidad financiera 
y jurídica, a fin de sembrar confianza en los bancos para atreverse a destinar 
una mayor parte de sus fondos para conceder líneas de crédito al empresario 
ecuatoriano.  
 
En cuanto a cifras inmediatas, cabe confirmar el efecto de las resoluciones del 
Gobierno en cuanto a reducción paulatina de los montos de tasas máximas 
referenciales, tal que dichas tasas han tenido una tendencia a la baja desde el 
año 2007, así por ejemplo, la tasa de interés activa referencial productiva 
corporativa que a diciembre de 2007 cerró en 10.72%, para diciembre de 2009 se 
ubicó en 9.19%. A julio de 2010 esta tasa desciende a 8.99% (9.22% a julio de 
2009).   Mientras tanto, la tasa pasiva referencial se ubicó a julio de 2010 en 
4.39%57.  
 
Tasa máxima de los Segmentos de Crédito 
Segmento Tasa Activa Efectiva Máxima 
sep-07 oct-08 jun-09 may- ene-11 
                                                 
56
 cita textual, profesor Dr. (Econ) Franklin Maiguashca, Decano de Estudiantes de la USFQ 
57




Productivo Corporativo 14,03% 9,33% 9,33% 9,33% 9,33% 
Productivo Empresarial* n. d. n. d. 10,21% 10,21% 10,21% 
Productivo PYMES 20,11% 11,83% 11,83% 11,83% 11,83% 
Consumo** 24,56% 16,30% 18,92% 16,30% 16,30% 
Consumo Minorista 37,27% 21,24% - - - 
Vivienda 14,77% 11,33% 11,33% 11,33% 11,33% 
Microcrédito Minorista 45,93% 33,90% 33,90% 30,50% 30,50% 
Microcrédito Acum. 
Simple 
43,85% 33,30% 33,30% 27,50% 27,50% 
Microcrédito Acum. 
Ampliada 
30,30% 25,50% 25,50% 25,50% 25,50% 
      
* Segmento creado a partir del 18 de Junio de 2009 
** Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a partir del 18 de Junio de 
2009 
Fuente: Banco Central de Ecuador 
Tabla 5: Tasa máxima de los Segmentos de Crédito  
[Elaborado por: autor, en base a fuentes] 






En la actualidad, prácticamente 1 de cada 10 dólares que produce la economía 
ecuatoriana es generado por el sector de la construcción (durante 2010, obtuvo 
una participación de  9,44% del PNB), esto, unido al gran aporte económico 
que brinda al avance social como generador de empleo para mano de obra 
calificada y no calificada, consumidor de materias primas, asimilador de 
inversión nacional y extranjera58, entre otros; hace que la industria de la 
construcción no solo sea uno de los pilares de cualquier economía sino 
también tiene a su cargo la ley de bronce del desarrollo económico59, en el 
                                                 
58
 cita textual: “La construcción es, probablemente, el único sector que esta absorbiendo inversión en el Ecuador”. 
Declaraciones del Econ. Abelardo Pachano durante conferencia a estudiantes del MDI, Universidad San Francisco de 
Quito, fecha: Sábado 9 de Julio de 2010, Quito - Ecuador 
59
 “El éxodo rural es una Ley de Bronce, condición previa obligada para el desarrollo”, 5ta Parte, Capítulo 18, pág. 269. 
Libro: La Economía No Miente (L’Economie ne ment pas) de Guy Sorman, Editorial Sudamericana 2010 
32 
 
sentido de que sobre esta recae mayormente la responsabilidad del desarrollo 
urbanístico de cada nación. 
 
Hemos notado un descenso importante en la actividad inmobiliaria desde 
finales de 2008 hasta mediados de 2009, fruto de los estragos de la crisis 
económica internacional, que impulso a la banca privada a frenar el 
otorgamiento de líneas de crédito al sector inmobiliario, a lo cual el gobierno 
nacional supo reaccionar rápidamente asignando recursos60 para dinamización 
del crédito tanto al constructor como al cliente (créditos hipotecarios) e 
introduciendo un nuevo actor en el mercado: el Biess que, en menos de un 
año, obtuvo el 33% del mercado hipotecario al término de 2009, y para el 2010 
había ascendido al 39%61. 
 
Con esto, la intervención del Gobierno a través del Biess, motivó a la banca 
privada a reaccionar para que vuelva a otorgar líneas de crédito62, con lo cual 
el año 2010 se mostraron cifras favorables.   Para la primera mitad de 2011, el 
sector de la construcción (impulsado mayormente por el mercado inmobiliario) 
ha demostrado no solamente signos de recuperación, sino que se convirtió en 
el segmento del PIB que más contribuyo al su crecimiento con un 7,00% y 
9,26% en el primer y segundo semestre respectivamente63.  Con todo esto, 
vemos una perceptiva optimista sobre el estado actual del sector y un ambiente 




                                                 
60
 600 millones de USD de la RILD (Reserva Internacional de Libre Disponibilidad) y otros 200 millones  de varias fuentes 
públicas (Utilidades Banco Central del Ecuador, Fondos de Ahorro Fiscal, entre otros) [Fuente: entrevista radial al Ing. 
Efraín Vieira, Gerente General del Biess, programa Buenos Días del Ab. Diego Oquendo Sánchez, 31 de Marzo 2011. 
61




“El sector financiero ecuatoriano sin duda que necesitaba un sacudón de competencia” en referencia a la entrada del 
BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) al mercado hipotecario.   Econ. Julio José Prado, Director de 
Investigación Económica del IDE Business School 
63









El capitulo tiene por objeto, recopilar información tanto de las condiciones de 
oferta como demanda de vivienda en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano 
(sitio en donde estará ubicado el proyecto a desarrollarse), las mismas que 
permitan demostrar la viabilidad de nuestra propuesta inmobiliaria en relación a 
las condiciones de oferta-demanda y situación actual del mercado. 
 
Para el desarrollo del capitulo se han tomado, como herramientas de 
investigación, fuentes de información tanto primarias (encuestas, fichas de 
información de la competencia, recolección de datos de clientes potenciales en 
ferias de la vivienda) como secundarias (índices de demanda – oferta del 




3.1 Objetivos del Estudio de Mercado 
 
- Identificar y Estudiar a nuestros competidores directos 
 
- Medir el potencial competitivo de nuestros rivales, tanto en función de sus 
proyectos como de la empresa en sí. 
 
- Conocer si el proyecto, como solución habitacional, pueda gozar de 
aceptación en relación a las condiciones actuales del mercado inmobiliario. 
 









Definición del Cliente Objetivo 
 
En este elemento se procurará definir las características del cliente objetivo y 
presentar cifras del estudio de mercado, tanto generales como las específicas, 
en relación al segmento clave al que el proyecto se orientará. 
 
Se ofrecerá un detalle amplio de las características que definirán al cliente 
objetivo, no solamente para esclarecer adecuadamente el concepto urbanístico 
detrás del proyecto, sino también para que ayude a englobar la capacidad real 
de que el proyecto sea una solución habitacional realista en relación al estrato 












Ciudad Quito Distrito Metropolitano y sectores aledaños 




Características Demográficas y Sociales65 
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Rango de Edad 28 – 35 años 
Estado Civil indiferente (preferentemente sujetos recién casados) 
Nivel Educativo Superior (jóvenes profesionales con experiencia) 
Ocupación Indiferente, siempre que no involucre actividades ilícitas 
Experiencia Laboral al menos 2 años (dos años en un mismo empleo66) 
Tamaño Familiar 3 o 4 miembros (pareja con uno o dos hijos) 
Tabla 7: Características Demográficas del Mercado Objetivo  







Escala de remuneración 
30.000,00 – 36.000,00 USD anuales, de manera 
individual o conjunta67 
Ocupación 
Profesionales de nivel directivo – gerencial o dueños de 
su propio negocio 
Capacidad de Crédito 
solvencia para adquirir crédito para la vivienda de precios 
entre 60.000,00 a 80.000,00 USD68 
Situación Económica 
estable y solvente (no poseer problemas de morosidad o 
deudas pendientes de alto volumen) y con un fondo 
bancario de al menos 10.000,00 USD69 
Tabla 8: Descripción Demográfica y Socioeconómica del Mercado Objetivo  







                                                                                                                                               
65
 Características que influyen el comportamiento del consumidor (pág. 159) libro Fundamentos de la Mercadotecnia 
2da Edición, Philip Kotler y Gary Armstrong, Editorial Prentice–Hall, 1991 (Biblioteca USFQ) 
66
 por fines de estabilidad laboral 
67
 Suma de salarios de los cónyuges (esposa y marido) 
68
 Rango de precios de la mayoría de los inmuebles del proyecto 
69







Aunque hablar en términos de clase social es un aspecto delicado al momento 
de distinguir individuos, ya que existen riesgos de incurrir en definicionales de 
estereotipos sociales excluyentes, se permite asumir este esquema para poder 
identificar de mejor manera el comportamiento del cliente. 
 
Para plantear con objetividad dicha conceptualización, se usará la metodología 
recomendada por los autores más experimentados en el ramo70.    De esta 
manera, para Philip Kotler, el concepto de clase social es el de: “grupos 
sociales que constituyen divisiones relativamente permanentes y ordenadas, 
cuyos miembros comparten valores, intereses y comportamientos”71. 
 
Así entonces, tras hacer un recuento de las características previas asignadas al 
cliente objetivo, analizando la tabla de características de cada clase social 
generalizada para la típica sociedad norteamericana72, adaptada a la realidad 
del entorno social ecuatoriano, coincidimos que la descripción que mejor se 
ajusta a las características del cliente objetivo es la Clase Media Alta, conforme 
se brindan detalles en la siguiente tabla: 
 
Características de la Clase Media Alta 73 
No tiene riqueza abundante pero vive de manera cómoda 
En el área laboral, lo que más le interesa es “hacer carrera” 
Ocupan una posición importante como profesionales o en negocios independientes 
Creen en la educación y desean que sus hijos desarrollen su capacidad profesional 
Les gusta participar de las ideas y la alta cultura 
Tratan de tener un hogar agradable e invitar a sus amigos  
Tabla 9: Características de la Clase Social [Elaborado por: autor, en base a libro citado] 
                                                 
70
 Referencia de Philip Kotler en su libro “An Introduction to Marketing First Edition”, Editorial Prentice Hall – 1989 
(Biblioteca USFQ) 
71
 Pág. 161, libro anterior 
72
 The Continuing Significance of Social Class to Marketing, Richard P. Coleman, Journal of Consumer Research, 1983 
73










Otro aspecto importante en la definición del cliente objetivo es saber que tan 
influyente es su entorno familiar en su intención de compra del inmueble, para 
lo cual se plantean las siguientes características: 
 
 
- Etapa en el ciclo de vida74 
Jóvenes casados con hijos en etapa de niñez 
 
 
- ¿Quiénes participan en el proceso de compra? 
Al estar comprendido por parejas jóvenes y recién casadas, tiene alta 
intervención el cónyuge de la pareja (marido o esposa) y a veces, por 
tratarse de jóvenes, se agrega la opinión de los padres de estos. 
 
 
- ¿Cuál es la composición familiar? 3 o 4 integrantes (padre, madre e hijo) 
Como parejas jóvenes, tienen un hijo o dos hijos recién nacidos o en etapa 
de niñez, lo cual impulsa aún más su deseo de adquirir una vivienda propia, 
conforme a las necesidades de la nueva familia. 
 
 
- ¿Cuál es la estructura de jerarquía familiar? 
Como pertenecientes a las nuevas generaciones, poseen pocos 
estereotipos de género tal que ambos padres conforman la autoridad del 
                                                 
74
 A Modernized Family Life Cycle, Patrick Murphy y William Staples, Journal of Consumer Research - 1979 
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- ¿Condición de paternidad y situación marital? 
Por ser usualmente ambos convivientes quienes trabajan, tienen el 
inconveniente de no poder hacerse cargo del infante, lo que motiva a que 
dejen a sus niños en cuidado de sus abuelos o tíos durante los primeros 
años de nacimiento y posteriormente dejar a sus hijos en guarderías.   En 
cuanto a la situación marital, por tratarse de parejas recién casadas, la tasa 




Características del Estilo de Vida75 
 
Actividades Intereses 
Trabajo bien remunerado 
Familia y Hogar 
Estabilidad en el Empleo 
Pasatiempos: actividades deportivas al 
aire libre, reuniones con amigos y en 
familia, eventos culturales. 
 
Ayuda a la Comunidad 
 
Estar a la Moda 
 
Consumir Alimentos Saludables 
 
Tabla 10: Elementos del Estilo de Vida del Cliente  






Definición de la Demanda Potencial Certificada 
 
                                                 
75
 The Concept and Application of Life – Style Segmentation, Joseph Plummer, Journal of Marketing, 1974 
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Basados en los datos del INEC76 y el Estudio de Demanda para la ciudad, 
hecho por Smart Research a cargo a Cámara de la Construcción de Quito, 
tenemos lo siguiente: 
 
 
Tabla 11: Definición de la Demanda Potencial  





3.3 Estudio de la Oferta 
 
Para analizar el comportamiento de la oferta de vivienda de la ciudad de Quito, 
emplearemos cifras provistas por la empresa consultora Gridcon para que, en 
base a ellas, se elaboren esquemas gráficos que permitan entender cual ha 
sido la evolución histórica de la oferta de vivienda en la ciudad de Quito desde 




Tenemos lo siguiente: 
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Tabla 12: Número de Proyectos por Sectores [2000-2011] 
 
 
En cuanto al número de proyectos generados al año, podemos apreciar que 
tanto el número de casas como departamentos van en descenso producto del 
ajuste por la crisis internacional del 2008, que afecto al mercado local, que sin 
embargo lo que tiene que ver con el numero de proyectos de departamentos 
como porcentaje del total, se mantiene estable en un ritmo promedio de 80% (8 
de cada 10 proyectos de departamentos, son generados en el sector norte de 





Gráfico 12: Numero de Proyectos (casas) por sectores de Quito 






Gráfico 13: Número de Proyectos (Departamentos) por Sectores de Quito 




















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Número de Proyectos de Casas por Sectores de Quito 
Norte Sur 
Valle de Calderón Valle de Cumbayá - Tumbaco 




















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Número de Proyectos de Departamentos por Sectores de Quito 




Gráfico 14: Casas (Número de Proyectos como porcentaje del total) 






Gráfico 15: Departamentos (Número de Proyectos como porcentaje del total) 


























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
CASAS: Número de Proyectos (como % del total) 
Norte Sur 
Valle de Calderón Valle de Cumbayá - Tumbaco 
Valle de los Chillos Valle de Pomasqui 
85,83% 
78,57% 76,15% 












2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
DEPARTAMENTOS: Número de Proyectos (como % del total) 









Tabla 13: Evolución del Área Promedio (m
2





El área de m2 en casas muestra un ritmo de crecimiento permanente, hasta 
llegar a un tope de 140 m2 en promedio para el norte de Quito.   Mientras que 
los departamentos muestran un comportamiento a la baja, pasando de 124 m2 
en 2000 hasta 97 m2 en 2010.   
 
Así, las cifras están describiendo una mayor propensión del cliente hacia 
mayores tamaños en cuanto a casas, mientras que una tendencia de tamaños 
menores para departamentos orientados a clientes con pocos individuos o 




Gráfico 16: Área Promedio de Casas por Sectores de Quito [2000 - 2011] 






Gráfico 17: Área promedio de Departamentos por Sectores de Quito [2000 - 2011] 





Tabla 14: Evolución de los precios promedio (US$/m
2
) en Casas y Departamentos 
 
 
Las tablas indican un crecimiento sostenido al alza, demostrando que los 
efectos de la crisis no afectaron el valor intrínseco del suelo, sino únicamente a 
la capacidad de absorción de la demanda. 
 
Así, se pueden apreciar cifras sorprendentes para el Norte de Quito, tal que en 
10 años el valor de las casas se ha prácticamente duplicado (de 331 en 2000 a 
640 en 2010), mientras el valor de los departamentos se ha triplicado (de 452 
en 2000 a 1024 en 2010) que, aunque luzca excesiva, corresponde a la 
creciente cantidad de proyectos de departamentos que se están construyendo 
en sitios céntricos y comerciales de la urbe. 
 
De igual manera, vemos que históricamente, los precios promedio de m2 en el 
sector norte se han mantenido en una clara franja superior, por encima de los 





Gráfico 18: Casas: Precio Promedio del m
2
 por sectores de Quito [2000 - 2010] 






Gráfico 19: Departamentos: Precio Promedio del m
2
 por Sectores de Quito [2000 - 2010] 








Tabla 15: Evolución del Precio Promedio Absoluto [2000 - 2010] 
 
 
Confirmando lo que se pudo apreciar previamente con los valores de precios 
promedio por m2, la crisis internacional del 2008 únicamente contrajo a la 
demanda más no comprometió los valores absolutos de los inmuebles, los 
mismos que ha mantenido una alza sostenida tanto en casas como 
departamentos. 
 
De igual manera a los valores por m2 vemos que, en los precios absolutos, hay 
una franja entre los valores del norte de Quito con los totales promedio de la 
ciudad, demostrando a que pese la gran cantidad de proyectos generados en 
dicha zona el desarrollo inmobiliario se mantiene a la alza, es decir, las ofertas 
habitacionales en el norte de Quito siguen creciendo tanto en cantidad de 
proyectos como en el precio promedio de los inmuebles. 
 
Aunque resulte sorprendente, se puede observar que los departamentos 
parecieran estar siendo mejor cotizados que las casas (aunque por naturaleza 
debería ser lo contrario, las casas tendrían que valer más que los 
departamentos), efecto que se ha debido a la creciente cantidad de proyectos 
de edificios en las zonas más céntricas de la ciudad (y por ende, de mayor 
plusvalía), mismo fenómeno que también ha explicado un precio promedio por 




Gráfico 20: Casas (Precio Promedio Absoluto por sectores de Quito) [2000 - 2011] 






Gráfico 21: Dptos (Precio Promedio Absoluto por sectores de Quito) [2000 - 2011] 









3.4 Análisis de la Competencia 
 
 
Características de la competencia 
 
Procedemos a describir las características generales de aquellos proyectos que 
se han considerado como competidores directos, en función de que estos 
apuntan al mismo cliente objetivo y poseen conceptos urbanísticos similares al 
nuestro.    
 
Así, se han identificado los siguientes: 
 
 
Proyecto Torres Platinum 
 
Proyecto   Torres Platinum 
Grupo Promotor Inmobiliaria Madeira 










Ubicación Calle de Los Laureles y De los Mortiños, Monteserrín Bajo 
Tipo Suites 
Unidades 5 Torres: 50 suites 
Rango de Áreas 42 – 78 m2 
Dormitorios 1, 2 a 3 (dependiendo tamaño) 
Baños 2 a 3 
Dormitorio de servicio No 
Parqueaderos 1 ( posibilidad de compra de un parqueadero adicional) 
50 
 
Áreas Verdes Aprox. 500 m2 de jardines artificiales en la terraza con BBQ 
Área Comunal 250 m² (mezanine, sala social, gimnasio, salas de juegos) 
 
Tabla 16: Características del Competidor 1  










Proyecto Kubik Departamentos 
Grupo Promotor Inmoprofast – Donoso Gaibor S.A. 










Ubicación Calle Gonzalo Endara Crown y Jaime Andrade Moscoso, a 200 
mts de la Urb. Sierra del Moral   
Tipo Suites y Departamentos 
Unidades 14 
Rango de Áreas 68 – 120 m2 
Dormitorios 1,2 y 3 dormitorios según tamaño 
Baños 2 a 3 baños según tamaño 
Dormitorio de servicio No, solamente un cuarto de lavado y secado manual 
Parqueaderos 1 a 2 dependiendo tamaño y precios 
Áreas Verdes No 
Área Comunal Sala Comunal, Gimnasio, Terraza BBQ 
 
Tabla 17: Características del Competidor 2  









Proyecto Louvre Suites 
Grupo Promotor Ecuador Homes Inmobiliaria 










Ubicación Avenida Eloy Alfaro y Av. De Los Granados, sector Edificio 
Matriz de la UDLA 
Tipo Suites  
Unidades 46 
Rango de Áreas 44 – 99 m2 
Dormitorios 1, 2 y 3 dormitorios según tamaño 
Baños 2 a 3 baños según tamaño 
Dormitorio de servicio Área de maquinas 
Parqueaderos 1 a 2 parqueaderos según tamaño 
Áreas Verdes no, solamente un jardín artificial en la terraza con BBQ 
Área Comunal Sala comunal, Gimnasio, Spa, Turco, Sauna,  
 
Tabla 18: Características del Competidor 3  











Análisis Comparativo de la Competencia 
 
 
Tabla de Análisis del Estado General de los Proyectos 
 
Proyecto Estado Tipo 
Sala de 
ventas 
Dpto o Casa 
Modelo 




















Tabla 19: Análisis de la Situación Actual de los Proyectos  






Matrices de Análisis Competitivo: 
 
Las siguientes matrices fueron hechas para medir el potencial competitivo de 
aquellos proyectos que compiten directamente con el nuestro.   Las Matrices 












Debido a que cada variable tiene un nivel de importancia diferente, se usará 
una suma ponderada de variables. 
 
La Matriz 1 evalúa las características inmobiliarias clave de cada proyecto, 
tomando la opinión de los clientes potenciales en relación a cada proyecto y la 
importancia que le dan a cada variable (a fin de determinar la escala de 
ponderación).   La recolección de información se la hizo en base a encuestas 
de opinión a clientes potenciales entrevistados durante la feria “Mi Casa Clave” 
del mes de Mayo de 2011, para un total de 50 personas.  
 
La Matriz 2 que evalúa la manera en que la competencia ha manejado la 
promoción de sus proyectos, la misma que fue elaborada en base al método 
Delphi77 hacia expertos de Marketing Inmobiliario para que califiquen dichos 
aspectos y asimismo ponderen cuales de ellos son más importantes según su 
experiencia profesional. 
 
De igual manera, para mayor facilidad de análisis procedemos a representar a 
cada uno de los competidores con un código, el mismo que estará descrito de 
la siguiente manera: 
 
 
Proyecto Empresa Promotora Código 
Platinum Plaza Madeira Inmobiliaria A 
Edificio Kubik Inmoprofast - Donoso Gaibor Cía. Ltda. B 
Louvre Suites Ecuadorhomes Inmobiliaria C 
Bosques de Campo Alegre Rosavento Inmobiliaria D 
Tabla 20: Identificación de Color para cada Competidor  
[Elaborado por: autor] 
                                                 
77
 Método bajo el cual se consultan por separado a expertos en el área a investigar (sin que sepan que ha entrevistado 
a otros más que a ellos, con el fin de evitar sesgos en el análisis), Referencia: Definición del Método Delphi, Profesor 
Enrique Ledesma, Docente de Maestría MDI-USFQ 2011. 
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Áreas Verdes y 
Recreación 
Área Social e 
Infraestructura Abierta 




A Monteserrín Bajo 
Roof Garden 
(terraza jardín) 
BBQ, Bar Lounge, Sala de 
Juegos, Gimnasio, Piscina, 
Lobby 
Tipo Hogar 2000, Diseño tipo 
americano 
Av. Eloy Alfaro y Granados, 
autobús y alimentadores 
Ecovía 
B Monteserrín Bajo 
Roof Garden 
(terraza jardín) 
Mezzanine, BBQ, Terraza 
accesible 
Diseño estándar, Piso flotante, 
Cerámica Nacional 
Av. Eloy Alfaro y Granados, 
autobús y alimentadores 
Ecovía 
C 
Eloy Alfaro y Av. 
De Los Granados 
las reglamentarias 
municipales 
Mezzanine, Gimnasio, BBQ, 
SPA, Sauna, Ascensores 
ultima generación 
Sanitarios y Grifería importada, 
Mesón Granito, Piso Tabloncillo 
Av. Eloy Alfaro, Granados, 6 
de Dic., Estación Rio Coca 
D Monteserrín Alto 
40% superficie 
proyecto + 4ha 
bosque protector 
BBQ, Salón comunal, salón 
de juegos, ascensores 
panorámicos 
Mueblería Modular, Mesón 
Granito, Piso Flotante, 
Porcelanato Importado 
Eloy Alfaro, Granados, Av. 
Simón Bolívar (Redondel 
Ciclista) 
 

















A 2 3 5 5 3 3,44 
B 2 2 2 3 2 2,24 
C 5 2 3 4 5 3,91 









Matriz 2: Evaluación del Manejo Promocional de cada Proyecto 
 











Hemos logrado definir a nuestro cliente objetivo, como un comprador de clase 
media alta, estabilidad laboral, un tamaño familiar promedio de 3 a 4 miembros 
(padre madre, con uno o dos hijos), y alta capacidad de ahorro como para 
asumir la carga económica de adquirir vivienda. 
 
En relación a la oferta, vemos que la crisis internacional de 2008 sin duda 
contrajo la demanda durante 2008 y 2009, sin embargo su efecto solamente 
afectó la cantidad de unidades absorbidas (dado el poco monto de créditos 
hipotecarios que la banca privada emitió en este período), pero no alteró el 
valor absolutos de los edificios ni del suelo, los mismos que siguen 
manteniéndose al alza durante los últimos 10 años.   Estos elementos son 
importantes para entender el hecho de que, tras la ayuda del Gobierno al 
sector, este pudo reactivarse rápidamente y mostrar fuertes signos de 
recuperación durante 2010. 
 
Por otro lado, en base a la elaboración de matrices de análisis competitivo, se 
ha constatado que nuestro proyecto y empresa posee una buena respuesta 
frente a los competidores directos, especialmente en cuanto a su gran cantidad 
de áreas verdes lo cual le otorga una gran diferenciación si se concibe el 




















El Proyecto “Conjunto Residencial Bosques de Campo Alegre” se encuentra 
ubicado en el Nororiente de la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en el 
sector de Monteserrín, junto a la Urbanización Campo Alegre78, sector 




Parámetros Específicos de la Localización 
 





Ciudad Quito Distrito Metropolitano 
Sectorización Perímetro Urbano Nororiental 
Parroquia Jipijapa 
Barrio Monteserrín 
Localización Calle De Los Membrillos y Pasaje de Las Violetas 
 
Tabla 23: Análisis Detallado de la Orientación Geográfica del Proyecto  
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 Ver gráficos Nº1 y Nº2, Ubicación del Proyecto 
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Monteserrín es, hoy en día, uno de los sectores más promisorios en cuanto a 
potencial de expansión habitacional de tipo residencial debido a su proximidad 
con los puntos estratégicos de la ciudad de Quito, siendo la pionera de dicho 
sector la Urbanización Campo Alegre, que le brindó ese impulso inmobiliario 
que permitió elevar los niveles de plusvalía de la zona. 
 
La expansión residencial trajo, como efecto adicional, el establecimiento de 
varios institutos educativos: Liceo Internacional, Academia Cotopaxi (antigua 
sede de la USFQ), USA Academy; los mismos que se ajustan al nivel social de 
las familias que residen en el sector.    Otro aspecto a resaltar es que el sector 
ha procurado desarrollarse bajo un entorno netamente de vivienda familiar tal 
que las edificaciones de tipo comercial solo se limitan a pequeñas tiendas 






Los límites de la propiedad en la cual se ejecutará el proyecto son: 
 
- Norte y Sur: Propiedades particulares 
 
- Este: Bosque Protector, vista panorámica al Valle de Calderón y Norte de 
Quito 
 










El sector es sumamente residencial, la oferta inmobiliaria es exclusivamente de 
vivienda, tal que se ha caracterizado por la alta cantidad de urbanizaciones y 
conjuntos residenciales a lo largo de la zona (Urb. Campo Alegre, Urb. Sierra 
del Moral, Lomas de Monteserrín, etc), así como una gran la cantidad de 





La infraestructura de tipo comercial se refiere únicamente a pequeños 
Micromercados y dispensarios (panaderías, delicatesen, papelerías, entre 
otros) que proveen a los moradores de bienes de uso diario.   Mientras que en 
su cercanía se encuentra grandes cadenas de comercio y servicios (Supermaxi 




- Educativo y Recreacional 
El sector posee una gran cantidad de colegios en su alrededor (Liceo 
Internacional, Academia USA, Academia Cotopaxi).   De igual manera, dispone 
de gran cantidad de espacios verdes y áreas de recreación; además de estar 




















d en km 
Proximidad en 
tiempo 
Campus Matriz UDLA 
(Estación Río Coca) 
Av. De los Granados, Tomás 
de Berlanga, Gaspar de 
Villarroel 
7 km 
5 min en automóvil 




Av. Naciones Unidas, Av. De 
los Shyris, República de El 
Salvador, Portugal 
12 km 
12 min en automóvil 
particular / 18 min en 
autobús 
Sector Iñaquito  
(CCI, Mall El Jardín) 
Av. Río Amazonas, 
República, 10 de Agosto 
16 km 
17 min en automóvil 
particular / 25 min en 
autobús 
Sector La Pradera 
(Círculo Militar, J.W. 
Marriott) 
Av. Fco. De Orellana, La 
Coruña, Reina Victoria, 
Cristóbal Colón 
18 km 
19 min en automóvil 
particular / 28 min en 
autobús 














Supermaxi – Juguetón 
Granados 
Av. De los Granados y 
Av. Río Coca 
5 km 
5 min en automóvil 




Av. Naciones Unidas, 
entre Av. 6 de Diciembre 
y Av. De los Shyris 
12 km 
12 min en automóvil 
particular / 18 min en 
autobús 












Proximidad en tiempo 
Farmacias Fybeca (Sucursal 
Granados) 
4 km 
4 min en automóvil particular / 6 min 
en autobús 
Panadería y Queserías Floralp 2 km 
2 min en automóvil particular / 15 
minutos a pie 
Tiendas de víveres, 
delicatessen, Micromercados 
1 km 
1 min en automóvil particular / 8 
minutos a pie 
Tabla 26: Parámetros de Distancia con Cadenas de Servicio y Micromercados  







Accesibilidad Vial y Servicios de Transporte 
 
 
El sector cuenta con interconexión desde y hacia muchas de las principales 
articulaciones viales de la ciudad, tales como la Avenida Eloy Alfaro, Avenida 
De los Granados; además de estar a pocos minutos de la Avenida Simón 
Bolívar, lo cual permite salir de la ciudad sin atravesarla y llegar rápidamente a 
los extremos de la urbe(Panamericana Norte: Calderón, Carcelén, El Condado; 
o la Panamericana Sur: Alóag, Amaguaña, Pintag), además de las vías que 
conducen a los valles de Cumbayá, Tumbaco, Pifo; y acceso a la Vía Oriental 













Gráfico 24: Mapa de Localización de centros próximos al Proyecto 




Fotografías del Proyecto: 
 



























A manera de conclusión resultaría oportuno enumerar tanto las ventajas como 
desventajas de la ubicación del proyecto en comparación con la localización de 





- Dispone de una excelente ubicación (mejor ubicación comparada a la 
mayoría de la competencia). 
 
- Cuentan con una adecuada cobertura de servicios básicos e infraestructura 
pública (agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, red telefónica, fibra óptica 
en internet). 
 
- Excelente vista panorámica del Norte de Quito, por su topografía inclinada 
(elemento que la mayoría de la competencia no posee). 
 
- Inexistente contaminación auditiva, dado a que es un sector eminentemente 
residencial. 
 
- Sector consolidado para niveles socioeconómicos Alto y Medio Alto. 
 
- Amplias zonas verdes: 40% de la superficie del proyecto en áreas verdes, y 
rodeado de 4 hectáreas de bosque protector.  
 
- Servicios Comerciales y Dispensarios al alcance del lugar, además de las 









- Congestión de estacionamientos en las vías secundarias por salida de 
estudiantes de los colegios durante las horas pico en la mañana y mediodía.  
 
- Niveles de Inseguridad y Delincuencia (en los últimos años, sectores 
aledaños han sido susceptibles a la inseguridad) 
 
- Clausura de la Estación de Transferencia de Basura ET1 – Zámbiza, que 
está en proceso de cierre técnico 
 
- Existe una moderada cantidad de barrios marginales en el sector, los 
































El proyecto Bosques de Campo Alegre a diferencia de sus competidores se 
destaca por su concepto fundamentalmente residencial y la alta cantidad de 
áreas verdes tanto en el proyecto como en sus alrededores.    
 
De esta manera, satisface necesidades de un cliente objetivo claramente 
preocupado por mantener un estilo de vida sano y tranquilo, desconectado de 





Análisis del Suelo 
 
El terreno, en el cual el se va a desarrollar el conjunto habitacional, posee una 
superficie aproximada de 9143,67 m2.   El cual contempla dos zonificaciones, 
una sección inferior originalmente perteneciente a la lotización de la 
Urbanización Campo Alegre y una sección superior que antes era parte de una 
calle cuyo uso, determinó el Municipio, era innecesario por lo que se procedió a 
adjudicárselo al promotor del proyecto.   
 
Ambos segmentos asimismo marcan la nivelación del terreno, delimitando una 
sección plana y una sección en pendiente; de lo que en su tramo inclinado la 
regulación metropolitana no permite la construcción a gran escala, se ha 
optado por mantener el bosque existente para complementar como zona 
recreativa al conjunto habitacional que se desarrollará en el espacio plano con 




5.1 Descripción Preliminar 
 
El proyecto está sobre un suelo con declive natural que determina la forma de 
implantar las unidades habitacionales, dado que la normativa80 específica la 
ocupación del suelo en cuatro pisos altos, procuramos utilizar ese margen para 
crecimiento vertical.  
 
Así mismo la ordenanza permite el uso del declive como área útil sin contar 
como pisos únicamente cuenta como COS81, lo cual nos permite desarrollar 
predios aterrazados alcanzando una optimización en la edificabilidad del suelo, 
consiguiendo cuatro bloques habitacionales con un total de 113 viviendas, dos 
pisos de estacionamientos privados, visitas y minusválidos. 
 
De esta manera, el conjunto estará comprendido por cuatro bloques: 
 
- El Bloque A: En donde se encontrarán los accesos peatonales (el mismo 
que dispondrá de un lobby con guardianía, sala de espera y baterías 
sanitarias para hombres y mujeres) y accesos vehiculares de acceso 
automático. 
 
- Bloques B y C: Son bloques intermedios y contienen exclusivamente 
unidades de vivienda en toda su extensión. 
 
- El Bloque D: Permite el acceso al redondel de la calle el Gorrión, así mismo 
en los niveles inferiores encontramos la sala comunal, el gimnasio y 
vivienda del conserje. 
 
En todos los bloques se distribuyen las unidades de vivienda en torres o 
terrazas de acuerdo al diseño arquitectónico propuesto. 
 
                                                 
80
 Establecida en el IRM (Informe de Regulación Metropolitana) 
81










El principal acceso peatonal al proyecto será la calle De los Membrillos, la cual 
dispone de amplias aceras que comprenden el espacio público vial para uso de 
los transeúntes. La articulación vial secundaria será la calle Reinaldo Espinosa 
(antes llamada Pasaje De Las Violetas), que también será acceso peatonal al 
conjunto.    
 
La calle Reinaldo Espinosa también servirá como salida de emergencia en 
caso de incendio o temblor, adicional a las salidas de emergencia a través del 
bosque que comprende el área recreativa del conjunto, mediante senderos 






Los conductores podrán acceder al conjunto habitacional por la calle principal 
(Calle de los Membrillos) hasta llegar a la entrada, localizada exactamente en 
la intersección con la calle Reinaldo Espinosa, tal como indica el gráfico.  
 
De igual manera, se podrá hacer uso de la calle primaria (De Los Membrillos) o 
la secundaria (Reinaldo Espinosa) para salir del edificio.   Esta última de una 
sola vía de salida, permitirá a los vehículos, salir a la calle De Los Laureles, 
facilitando la salida de vehículos a la Av. Eloy Alfaro sin tener que cruzar el 





Gráfico 30: Detalle de Acceso Vehicular Exterior  










En el acceso al proyecto se identifica un área de transición donde se ubicará la 
guardianía, el lobby principal y la sala de espera, desde la cual se extenderá un 
recorrido lineal de circulación que conducirá a los moradores hacia los accesos 
verticales de cada bloque a través de un ascensor panorámico o las escaleras 




La circulación vertical, en cambio, conecta a todos los niveles de cada bloque, 
desde el área de recreación hasta las terrazas; en total cuatro ejes de 
circulación vertical, que también permiten acceder a las áreas recreativas y a 




Gráfico 31: Detalle de Circulación Peatonal Exterior  








En cuanto al acceso vehicular al interior del conjunto, los conductores podrán 
dirigirse directamente a la primera planta de estacionamientos ubicada al nivel 
de la calle de acceso, o bajar mediante rampa vehicular hacia la segunda 





Al interior de los estacionamientos existen ejes longitudinales con un ancho 
mínimo de 6m que permite el fácil acceso de vehículos a los puestos de 






























Análisis y Cumplimiento de la Reglamentación Municipal 
 




Gráfico 32: Detalle de Circulación Vehicular Exterior  






DESCRIPCIÓN Delimitación IRM ESTADO 
Zonificación Alto (A 604,50) Si Cumple 
Lote Mínimo 600 m2 Si Cumple 
Frente Mínimo 15 metros Si Cumple 
   
ALTURA MAXIMA SEGÚN EL IRM 
Número de Pisos 4 pisos Si Cumple 
Altura de Pisos 12 metros Si Cumple 
COS TOTAL 200% 120% (Si 
Cumple) 
COS PB 50% 18% (Si Cumple) 
   
RETIROS   
Retiro Frontal 5 metros Si Cumple 
Retiro Posterior 3 metros Si Cumple 
Retiro Laterales 3 metros Si Cumple 
Entre Bloques  6 metros Si Cumple 
   
Forma de ocupación del 
suelo: 
(A) Aislada  
Clasificación del suelo: (SU) Suelo Urbano  




Tabla 27: Análisis de Cumplimiento de las Normativas IRM  





Análisis de Zonificación 
 
En general el conjunto está determinado por la relación entre el área privada de 
las viviendas,  el área comunal de circulación y áreas de recreación. Ubicando 
los estacionamientos en las plantas próximas al nivel de acceso, y tomando en 
cuenta la circulación vertical, la vivienda se divide en dos tipos de acuerdo a su 










Gráfico 34: Vista Superior de Circulación Interna [Elaborado por: arquitecto encargado de obra] 
78 
 
Funcionalidad del Proyecto 
 
 
Diagrama de Flujos 
 
El principal elemento conector comprende la circulación vertical, por donde se 
trasladan los flujos de personas y abastecimiento a las viviendas. Este está 
dividido en cuatro sectores, uno por bloque, para distribuir e independizar los 
accesos. 
 
El flujo vehicular se localiza en dos plantas, desde donde parten las 
circulaciones hacia cada bloque, organizando la distribución del espacio al no 




Gráfico 35: Vista Trasversal de Circulación Interna  




5.4 Distribución Arquitectónica 
 
Mediante un estilo contemporáneo y orgánico, se alcanza un enfoque funcional 
que aprovecha las condiciones de emplazamiento a fin de adaptarse al terreno 
mediante un conjunto de terrazas y bloques de apartamentos.    El diseño 
exterior refleja el interior y sus actividades, lo cual marca la diferencia de cada 





Uno de los principales conceptos aplicados es el de viviendas aterrazadas, las 
cuales están dispuestas en distintos niveles correspondientes a la topografía 
del terreno.    Esta disposición aprovecha la iluminación y ventilación natural 
más una excelente vista del Norte de Quito y Valles, mediante espacios 
exteriores apergolados y vinculados directamente al área social de la vivienda.  
 
 
Gráfico 36: Proyección Arquitectónica de la Torre D (Vista Frontal)  




Gráfico 37: Proyección Arquitectónica de la Torre D (Vista Posterior)  




Gráfico 38: Proyección Arquitectónica de la Torre D (Vista Lateral)  





De esta manera, las torres de edificios están compuestas por cuatro plantas y 
una continuación de casas aterrazadas, agrupadas de manera trasversal a las 
torres de departamentos en secciones de seis cada una. 
 
 
El equipamiento de las demás áreas funcionales del proyecto serán: 
 
 Subsuelo: cuenta con cisterna, depósito de basura, transformador y 
generador eléctrico y áreas de circulación. 
 
 Planta Baja: ingreso peatonal e ingreso a parqueaderos, hall de acceso,  
guardianía, área comunal. 
 











El sistema estructural propuesto para el edificio, es el siguiente:  
 
- Pórticos de hormigón armado, con materiales homogéneos desde una 
estructura espacial para todas las plantas. 
 
- La cimentación de la edificación estará diseñada con plintos.  
 
- Las losas de entrepiso conformadas por vigas de hormigón armado que 





Sistema de Mampostería 
 
La mampostería se la fabricará con bloques vibro prensados de concreto 
alivianado de (40 x 20 x 15)cm en los perímetros de las viviendas, de (40 x 20 x 
10) cm en el interior de las viviendas y de (40 x 20 x 20)cm en las colindancias 
del ascensor aéreas de alto ruido, toda la mampostería debe arriostrase en 
tramos mayores a 3 metros ya sea horizontalmente o verticalmente, 
posteriormente esta será enlucida, estucada y pintada.  
 
En el caso fachadas exteriores el material de revestimiento se colocará sobre 
enlucido impermeabilizado sobre la superficie del bloque. 
 
 
Gráfico 39: Descripción de Proceso Constructivo: Sistema de Mampostería  







Existen varios tipos de revestimientos dependiendo las condiciones que tienen 
que soportar; en el interior del edificio en espacios comunales la mayoría de la 
mampostería será enlucida, estucada y finalmente pintada utilizando pintura 
acrílica que sea lavable. En los departamentos de igual manera se estucará 
sobre enlucido para luego pintarla, en espacios como baños y cocinas se 
enlucirá y revestirá con cerámica o porcelanato. 
 
En el área de pisos interiores se utilizará porcelanato de alto tráfico, esto 
permitirá que el interior se mantenga limpio. Los pisos exteriores se revestirán 
con adoquín de colores de alto tráfico de 6 a 8 cm. Pegado directamente sobre 
un contrapiso de hormigón. 
 
En el tumbado existe una combinación entre; estuco sobre losa resanada y 





Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
 
Para el abastecimiento de agua se utilizará dos cisternas de consumo, 
ubicadas a cada extremo del conjunto, lo cual permite equilibrar las presiones 
con tramos equidistantes que brinden una mayor optimización del sistema 
hidroneumático.  
 
Se prevé un sistema de presión constante que permite la uniformidad de la 
corriente de agua potable, con mejoras en la utilización de calefones para 
otorgar un flujo constante hacia las viviendas. 
 
Estas cisternas se abastecerán directamente de la red de agua potable 







Sistema de Desalojo de Aguas Negras y Aguas Lluvias 
 
Para el sistema de aguas negras, se plantean bajantes que derivan en cajas de 
revisión o cajas de mano, las cuales se canalizarán directamente a la red de 
alcantarillado público. 
 
En toda la red se establecerá el uso de PVC reforzado. Para las baterías 





Sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica 
 
La red de suministro eléctrico municipal será la abastecedora del conjunto, 
tomando una conexión directa de acometida con sus respectivas etapas de 
control y protección, además de la conexión de protección a tierra.  
 
Contará con transformador propio y tableros de transferencia a los tableros de 




Sistema Eléctrico y Electrónico 
 
El sistema eléctrico de las áreas comunales del edificio estará conformado por: 
 
- Portero eléctrico y de ingreso automático 
 




- Intercomunicadores en subsuelo y planta baja en cada edificio. 
 
- Sensores de movimiento en estacionamientos para encendido de luces.  
 
- Cámara de transformación propia y generador eléctrico de emergencia. 
 
- Tablero de medidores eléctricos (el propietario solicitará un medidor 











- Los vanos o ventanas dotan de iluminación natural hacia el interior de las 
viviendas, especialmente las zonas sociales e intimas que son 
necesariamente iluminadas con luz natural.  
 
- Las áreas de sala y comedor de zona social, se integra a la cocina para 
tener un espacio de grande vanos, con ventanas o mamparas de piso a 
techo.  
 
- El diseño de los dormitorios permite tener un vano de iluminación separado 






- En espacios comunales se dotará de interruptores automáticos 
temporizados que se accionaran a la detección de usuarios, esto en halles y 
escaleras, así mismo en estos espacios se dotará de lámparas de 
emergencia que se activarán en caso de pérdida de energía con una 
duración mínima de 60 minutos. 
 
- En las viviendas se plantea la utilización de interruptores con luz piloto para 
fácil ubicación.  
 
- En halles profundos se colocara conmutadores para fácil apagado, así 
mismo en los dormitorios máster está planteado la utilización de 
conmutadores junto a las mesas de noche. 
 
 
Gráfico 40: Análisis del Sistema de Iluminación  
[Elaborado por: arquitecto encargado de obra] 
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5.5 Distribución Interna de las Plantas 
 
 


























 Gráfico 47: Bloque D (Planta Alta) [Elaborado por: arquitecto encargado de obra] 
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Gráfico 48: Bloque D (Planta Baja) [Elaborado por: arquitecto encargado de obra] 
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Descripción de los Departamentos 
 
 












































- Cerca  eléctrica en el perímetro del edificio 
 
- Puertas automáticas para el ingreso al conjunto mediante control de acceso 
a través de tarjetas magnéticas 
 
- Acometidas eléctricas, telefónicas, televisión por cable y acceso a Internet 
 
- Generador eléctrico de emergencia con transferencia de flujo eléctrico para 
el 100% del edificio 
 
- Acometida telefónica para cada inmueble e intercomunicador con botón de 
acceso para control de visitantes 



















Revestidos de Fachaleta 
Paredes Interiores 
 
Estucadas y Pintadas, color blanco estándar 
Pisos en área social (sala, comedor 
y corredores) 
 
Piso flotantes o porcelanato importados 




Pisos de dormitorios 
 
Piso flotante importado 
Sanitarios y Grifería 
 
grifería mono cromado 
Tumbados 
 
Cielo raso de Gipsum 
Agua fría 
 
Tubería PVC a presión 
Mesón de cocina 
 
Mesón de granito 
Mueblería de cocina 
 
Modular Estilo Ikea o MDF Tipo Hogar 2000 
Mueblería Baños 
 
Modular Estilo Ikea o MDF tipo Hogar 2000 
Closets Dormitorios 
 




Cerraduras Importadas, manija acabado 
cromado y bisagras 
 






Área Útil vs Área no Computable 
 




Área Útil 10.999,00 60,08% 
Área No Computable 7.309,04 39,92% 
TOTAL 18.308,04 100% 






Área Vendible vs Área Bruta 
 




Área Bruta 7.699,48 42,06% 
Área Vendible 10.608,56 57,94% 
TOTAL 18.308,04 100% 





Componentes del Área No Vendible 





Estacionamientos 4557,43 59,19% 






TOTAL 7699,48 100% 








5.7  Conclusiones 
 
 
Existe un gran reto desde la parte arquitectónica y estructural dada la 
naturaleza del terreno, ya que la mayor parte de su superficie se encuentra en 
pendiente.   Sin embargo, este elemento también facilitará el potencial de 
diseñar inmuebles sin interrupción de la iluminación natural y buena vista del 
paisaje externo. 
 
Se ha conformado un mix de productos que responda a la demanda del cliente 
objetivo, como se vera posteriormente en el componente comercial del 
presente documento, generando inmuebles que se ajusten mejor a las 
necesidades del cliente. 
 
En concordancia con el concepto de ofrecer estilo de vida, se ha sido 
cuidadoso en potencializar el uso de áreas verdes dado el concepto residencial 




















Tras revisar la Factibilidad Técnica del proyecto, será adecuado revisar cuales 
serán los costos incurridos a la hora de iniciar el proyecto, los mismos que 
tendrán repercusión a lo largo del proceso de construcción tanto en lo operativo 
como lo administrativo. 
 
6.1 Revisión de Costos Directos 
 
A continuación se detallan los costos directos que han sido estimados: 
 
 




Como en todo proyecto inmobiliario, los rubros de Estructuras y Obra Muerta 
son los más representativos, sumando en su conjunto alrededor del 58% del 
total de costos directos. 
 
 
6.2 Revisión de Costos Indirectos 
 
 




En el caso de los Costos Indirectos, igualmente guarda correlación con los 
proyectos inmobiliarios típicos, en los cuales los gastos más relevantes se 
concentran en los honorarios a los profesionales ligados a la construcción 
(Dirección Técnica, Dirección Arquitectónica, gerencia de Proyecto) más los 
gastos en comisiones por ventas.   Así, los gastos de honorarios a 
profesionales de la construcción representan en conjunto cerca del 48% del 





6.3 Comparación de Costos y Revisión de Totales 
 




Tabla 39: Tabla de Comparación de Costos [Elaborado por: autor] 
 
 
Se puede apreciar que los costos indirectos representan el 14,33% del total de 
egresos y 16,72% del total Costos Directos, lo cual es un buen margen, 
considerando que, en muchos proyectos inmobiliarios, los Costos Indirectos 




Agregando el Valor del Terreno, vemos que este tampoco incide 
significativamente en los totales de precios, guardando lógica con los 
estimados de coeficiente alfa calculados para el avalúo del terreno por el 
método de Valor Residual, lo que indica que este proyecto es representativo y 
concuerda con los niveles medios costos de proyectos similares en la zona 
donde ha de estar ubicado.   Justamente para corroborar estos índices, se 
elabora una representación gráfica de los datos provistos: 
 
 
Gráfico 49: Valoración Porcentual de los Costos [Elaborado por: autor] 
 
 




En ambos gráficos se comprueba a poca incidencia de los Costos Directos y 
del Terreno en el total de Egresos estimados, dejando en claro que la mayor 






Se ha determinado que la mayor parte de egresos corresponden a los Costos 
Directos o Constructivos, en relación de 86,67% del total costos sin incluir el 
valor de terreno, y de 77,72% incluyendo valor de terreno, lo cual es un 
indicador aceptable pues se encuentra en los parámetros de costos típicos de 
la industria inmobiliaria ecuatoriana. 
 
En el caso de los costos indirectos representan el 14,33% del total costos, que 
es un monto adecuado considerando que en un proyecto típico esta cifra debe 
bordear el 16%.  
 
La Incidencia del Terreno en el costo total es de 9,28%, lo cual guarda 
correlación con las cifras estimadas del avalúo por método residual, bajo el cual 
se estimo que un terreno en dicha zona de la ciudad implica un poco más del 
9% del total de inversión de un proyecto típico, de manera que los valores 


















Una vez que hemos revisado la factibilidad del proyecto desde distinto 
esquemas (macroeconómico, análisis de mercado, técnico arquitectónico, entre 
otros) es esencial definir si es viable desde la perspectiva financiera, elemento 
al cual se ha decidido evaluar los resultados económicos del proyecto desde un 
punto de vista estático (razones financieras y márgenes) y dinámico (Valor 









Asumiendo que para el modelo de evaluación dinámico se utiliza el VAN82, 
conviene puntualizar que en su conformación, se emplearán dos conceptos 
importantes que le agregarán más consistencia teórica al modelo, estos son: 
 
- Determinación del Costo de Oportunidad por el modelo CAPM83 para 
naciones emergentes. 
 




Determinación del Costo de Oportunidad por el modelo CAPM 
                                                 
82
 Valor Actual Neto, también llamado VPN (Valor Presente Neto) 
83
 CAPM (Capital Asset Pricing Model), Modelo de Valoración de Activos de Capital 
84




El modelo CAPM ha sido durante los últimos años en el modelo más usado en 
el mundo (al punto de merecerle un premio Nobel a sus creadores85) para 
medir el rendimiento mínimo exigido tanto a compañías, proyectos particulares 
como activos de capital en general. 
 
Antes de analizar la formula del CAPM y sus componentes, revisemos los 
supuestos sobre los cuales se planteó dicho modelo, y el por qué de la 
necesaria modificación que se deberá hacer a la formula original para adaptarla 
a los países emergentes86: 
 
- Los mercados de Capitales son eficientes (la información siempre esta 
disponible y refleja el valor real de los activos). 
 
- Inversionista racional: los inversores tienen aversión al riesgo, y solo 
asumirán mayores riesgos a cambio de exigir mayores rendimientos. 
 
- Los inversores tiene iguales expectativas sobre la distribución de 
rentabilidad futura de los activos. 
 
- No hay impuestos, costos de transacción, ni restricciones para prestar 
dinero a la tasa “risk free”87 
 
- Todos los inversionistas tienen el mismo horizonte temporal. 
 
Como se puede apreciar, un elemento fundamental para la buena aplicación 
del CAPM es desarrollarla en países con mercados de capitales muy 
desarrollados y una profunda cultura bursátil.    
 
                                                 
85
 William Sharpe (1964) Premio Nobel 1990 junto a Jack Treynor 
86
 Supuestos implícitos del CAPM, Fuente: Finanzas Corporativas de Brealey Myers, 7ma edición, Capitulo 8: Modelos de 
Valuación de Activos de Capital 
87
 libre de riesgo, generalmente asociada a los t-bills (treasuy bonds) de EE.UU., Fuente: Finanzas Corporativas de 
Brealey Myers, 7ma edición, Capitulo 8: Modelos de Valuación de Activos de Capital 
109 
 
En el caso de los naciones emergentes, como en el caso de los países 
latinoamericanos, no se dispone de mercados financieros de alto volumen, por 
lo que se vuelve necesario adaptar la formula del CAPM a las condiciones 




Gráfico 51: Fórmula de Costo de Oportunidad para países emergentes  






- re: es el rendimiento esperado del activo 
 
- rf: es el rendimiento del activo libre de riesgo (usualmente asumido 
como los t-bills – bonos del tesoro – de los EE.UU., al tratarse de la 
economía más fuerte del mundo, y usualmente están asociadas a sus 
previsiones de inflación) 
 
- (rm – rf): es la prima de riesgo exigida por el inversionista, compuesta 
por la rentabilidad media (rm) del mercado para dicho activo, menos la 
tasa libre de riesgo89. 
 
- β: es un coeficiente que mide la volatilidad de un activo financiero en 
relación a los cambios del mercado. 
 
- rp: es el índice de Riesgo País, calculado por la empresa JP Morgan Chase 
Commercial Banking, según su lista EMBI+90 calculado en base al riesgo 
soberano91 de cada país, comprendido diferentes factores92. 
                                                 
88
 Fuente: Finanzas Corporativas de Brealey Myers, 7ma edición, Capitulo 8: Modelos de Valuación de Activos de Capital 
89
 Nota del Autor: concepto que tuvo su origen en la curva SML que define el rendimiento esperado de un activo en relación 




Analizado esto, tenemos la siguiente tabla para definir el costo de oportunidad 
para el proyecto: 
 
 
Tabla 40: Cifras y Cálculo de Costo de Oportunidad  
[Elaborado por: autor, en base a investigación propia] 
 
 
Como indica la teoría, Los T-Bills debieron ser ponderados a la vida del 
proyecto (por ello, los T-bills de 5 años, fueron ajustados a 36 meses que dura 
el proyecto en su escenario normal) 
                                                                                                                                               
90
 Abreviación del término: Emerging Market Bond Index Plus 
91
 Finanzas Corporativas de Brealey Myers, 7ma edición, Cap. 8, Pág. 228 
92
 Nota del Autor: comprendido por conceptos tales como Riesgo Jurídico, Riesgo Fiscal, Disturbios, Expropiaciones, 




La tasa media de impuestos, así como las relaciones d/e93 para las empresas 
inmobiliarias en Europa, según la lista de la página Web del Profesor Aswath 
Damodaran94. 
 
Para la prima del riesgo del mercado, se decidió utilizar la rentabilidad mínima 
exigida para proyectos inmobiliarios, en vez de la rentabilidad mínima exigida 
para empresas, ya que en el presente documento no estamos evaluando 
empresas inmobiliarias, sino proyectos inmobiliarios específicos (por lo tanto se 






Análisis de Flujos Apalancados por el método del VAN 
Ajustado 
 
El Valor Actual Neto Ajustado surge ante la inconsistencia y falencias teóricas 
en la evaluación de flujos tradicional de Valor Actual en aplicación con el 
modelo CAPM, los mismos que se detallan a continuación97: 
 
- Reapalancar el coeficiente Beta, como método para cálculo de Costo de 
Oportunidad para Países Emergentes mediante el CAPM, resulta muchas 
veces difícil, al no existir consensos en la estructura D/E estandarizada para 
muchas Industrias.   Precisamente en el mercado inmobiliario ecuatoriano, 
la relación deuda a Capital es enormemente variable entre las empresas, 
                                                 




 En base a un índice provisto por el profesor MDI. Felipe Menal A. 
96
 “Aquí es bueno aclarar que la prima de riesgo de mercado no existe como tal: es una expectativa matemática.   La prima 
por riesgo de mercado, en realidad, es lo que “esperan ganar” los inversionistas por dicho activo” Finanzas Corporativas de 
Brealey Myers, 7ma edición, Cap. 8, pág. 234 
97
 Ing. (MsC) Rodrigo Gangotena Samaniego, ex Catedrático Universitario de la Universidad de Las Américas 
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restándole objetividad al cálculo de Reapalancamiento del Coeficiente Beta 
y, por ende, el cálculo general del CAPM. 
 
- Reforzando el criterio anterior, aunque hubieran consensos en la estructura 
de capital de las empresas inmobiliarias del entorno local, es precisamente 
la deuda adquirida la que tenderá a modificar dicha estructura.   De tal 
manera que el Reapalancamiento del Beta tiene como debilidad, el asumir 
que la relación deuda/capital se mantendrá constante a lo largo de la vida 
del proyecto y bajo cualquier nivel de inversión98, lo cual particularmente 
con la introducción de la deuda al flujo de caja resultara falso y obligase a 
tener que corregir la tasa de descuento a cada periodo de pago de deuda a 
fin de que este proceso pueda arrojar resultados válidos y consistentes con 
la teoría financiera. 
 
- La idea del Valor Actual Neto es valorar los diferentes instrumentos 
financieros a su costo en el tiempo, así, el costo financiero de una deuda es 
la tasa de interés bancaria a la cual fue adquirida la línea de crédito.  Con 
esto, la deuda debería ser ajustada en el tiempo a dicha tasa, más no a la 
tasa de rendimiento del proyecto. 
 
- Asimismo, el VAN ajustado facilita la comparación de diferentes líneas de 
crédito y sus posibles efectos en el VAN final99 sin necesidad de tener que 
modificar todo el flujo de caja. 
 
De esta manera, el Van Ajustado consiste en calcular el VAN del proyecto no 
apalancado, para luego sumarle el valor actual del efecto del financiamiento100.  
Así, la fórmula es: 
 
VAN Ajustado = VAN Empresa No Apalancada + VAN Deuda 
 
 
                                                 
98
 Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación; Nassir Sapag Chaín 1ra edición, Cap. 10, Pág. 316 
99
 Nota del Autor: tan solo se necesita cambiar la tasa de interés bancaria que descuentan al flujo de deuda y las 
condiciones de crédito asignadas 
100
 Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación; Nassir Sapag Chaín 1ra edición, Cap. 10, Pág. 314 
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En donde el VAN Empresa No Apalancada se descuenta a la tasa de 
rendimiento calculada mediante el modelo CAPM (usando el coeficiente Beta 
Desapalancado) 
 
El VAN Deuda se descuenta a la tasa de Interés impuesto por la entidad 




Supuestos del Modelo 
 
- La proyección se ejecuta inicialmente a 36 meses según programación el 
cronograma de obra estimado, para varias según los escenarios 
planteados. 
 
- Se asumen precios constantes y en USD Dólares Americanos. 
 
- Los rubros de costos directos incluyen tres componentes: Materiales, Mano 
de Obra y Equipos. 
 
- No se desglosan los rubros de impuestos al Valor Agregado ya que en el 
Ecuador las empresas inmobiliarias lo absorben y la Devolución del IVA no 
aplica. 
 
- La Estructura del capital se divide en tres escenarios Desapalancados 
(Normal Desapalancado, Optimista Desapalancado y Pesimista 
Desapalancado) y otros tres Apalancados (Normal Apalancado, Optimista 
Apalancado y Pesimista Apalancado). 
 
- Para los escenarios apalancados se pedirá un préstamo al Banco General 






Escenarios de Evaluación 
 
A fin de poner a prueba el rendimiento del proyecto, se plantea diferentes 
escenarios que eventualmente pudieran surgir en la vida real fruto de distintos 
factores de incidencia. 
 
Para la composición del los escenarios se plantea variaciones en dos 
elementos: 
 
- Velocidad de Ventas 
- Variación del Cronograma de Obra 
 
 




- Velocidad de Ventas Promedio del Sector 
- Se concluye el Proyecto según el Cronograma 
Original de Obra 
Optimista 
- Mejor Nivel de Velocidad de Ventas del Sector 
- Se concluye el Proyecto con anterioridad a lo 
estimado en el Cronograma Original de Obra 
Pesimista 
- Velocidad de Ventas Promedio del Sector 
- Se concluye el Proyecto con retraso a lo estimado 
en el Cronograma Original de Obra 
Tabla 41: Conformación de Escenarios para el Análisis Financiero  
[Elaborado por: autor] 
 
 








7.2 Análisis Estático de Resultados 
 
Disponiendo de los resúmenes totalizados de ingresos y egresos estimados, 
procedemos a realizar un análisis estático que permita, en primera instancia, 
tener idea de los niveles de rentabilidad que vaya a arrojar el proyecto y 
comprobar que los márgenes alcanzados cumplan los índices mínimos de 
rentabilidad exigidos a cualquier proyecto inmobiliario.   
 
 
Tabla 42: Cifras del Proyecto Mediante Análisis Estático  
[Elaborado por: autor] 
 
 
Acorde a los resultados del análisis estático podemos presumir, de manera 
provisional que el proyecto es factible económicamente, pues maneja 
márgenes superiores a los mínimos requeridos para un proyecto inmobiliario 
que es de entre el 20% a 25% de retorno sobre la inversión, mientras que el 
margen de beneficio muestra un 27,16%.   En cuanto a la utilidad por m2, 
también vemos un adecuado nivel en relación al costo, el cual alcanza los 
265,25 US$ / m2. 
 
Si bien los resultados del análisis estático suenan muy prometedores, resulta 
necesario someter al proyecto a un análisis dinámico con uso del VAN y tasa 
de descuento, ya que estos evaluarán el retorno de la inversión en el tiempo y 
justamente este es un proyecto que demora una considerable cantidad de 





7.3 Análisis de Resultados101 
 
Una vez obtenidos resultados positivos a través del análisis estático, vemos 




Valor Actual Neto 
 
 
Escenarios No Apalancados Valor Actual Neto Obtenido 
Escenario Normal No Apalancado $ 803.447,00 
Escenario Pesimista No Apalancado $ 621.329,00 
Escenario Optimista No Apalancado $ 849.128,00 
Tabla 43: Resultados del VAN en Escenarios No Apalancados  






Escenarios No Apalancados Valor Actual Neto Ajustado Obtenido 
Escenario Normal Apalancado $ 884.160,00 
Escenario Pesimista Apalancado $ 702.043.00 
Escenario Optimista Apalancado $ 929.842.00 
Tabla 44: Resultados del VAN en Escenarios Apalancados  
[Elaborado por: autor] 
 
 
En todos los escenarios se han obtenido valores positivos, confirmando las 
predicciones del análisis estático sobre una revisión favorable del proyecto. 
 
Evidentemente, en escenarios apalancados se obtienen valores más altos por 
el efecto de la deuda en el flujo. También hay que considerar que así como en 
                                                 
101
 Nota del Autor: Se ha obviado el uso de la Tasa Interna de Retorno, por cuanto se evidenció en os flujos de caja 




las tablas vemos valores positivos, hay una considerable diferencia entre 
escenarios, fruto de las variables consideradas para cada escenario, variables 




Flujos Acumulados y Cálculo de la Inversión Máxima 
 
A continuación se detalla los saldos acumulados para el proyecto puro (en su 
escenario Normal no apalancado): 
 
 
Gráfico 52: Flujos Acumulados del Proyecto [Elaborado por: autor] 
 
 
En él se puede apreciar que la conducta de ingresos tiene una forma 
escalonada, debido a la entrega sucesiva de las cuatro torres de edificios que 
comprende el proyecto, correspondiendo cada peldaño a una entrega en llave 
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del inmueble según cada etapa y, por ende, la transferencia del 70% del monto 
restante de pago del inmueble vía crédito hipotecario102. 
 
A fin de determinar cual es el monto requerido para financiar el proyecto, 
analizamos la inversión máxima requerida, expresada por el punto más bajo en 
la curva de saldo acumulado del flujo de caja. 
 
Acorde al gráfico, este punto dio un valor de 1’632.143 US$ dólares, de esta 
manera, la línea de crédito solicitada será por ese valor bajo las condiciones 
del banco estipuladas a continuación: 
 
- Entidad Bancaria: Banco General Rumiñahui 
- Monto de Préstamo: 1’632.143,00 US$ dólares americanos 
- Tasa de Interés: 9,75% anual 
- Plazo: 3 años (36 meses) 




7.4 Análisis de Escenarios con Niveles de Sensibilidad 
 
Con la finalidad de determinar la volatilidad o sensibilidad del Valor Actual Neto 
frente a cambio en variables clave del proyecto, realizamos el siguiente análisis 
de sensibilidad a fin de determinar el impacto cuantitativo de cada variable103. 
 
Sensibilidad del VAN a la Variación en Precios 
 
                                                 
102
 Nota del Autor: las políticas de los bancos en el Ecuador implican que para hacer efectiva a transferencia del crédito 
hipotecario, del cliente al promotor inmobiliario, debe existir el permiso de habitabilidad, o sea, el municipio comprueba 
que el inmueble esta en condiciones apropiadas para que el cliente pueda mudarse al mismo 
103





Tabla 45: Sensibilidad a Variación en Precios [Elaborado por: autor] 
 
 
Gráfico 53: Curva de Sensibilidad a Variación en Precios [Elaborado por: autor] 
 
 
La tendencia muestra una variación promedio de 250.000,00 US$ por cada 5% 
de reducción en el precio de venta general.   Bajo esta tendencia se puede 
observar que el Valor Actual Neto alcanza el valor de cero cuando reducimos 
porcentualmente el precio en 16,61%, y a partir de este, mayores incrementos 




Sensibilidad del VAN a la Variación en Costos Directos 
 
 







Gráfico 54: Sensibilidad a Variación en Costos Directos [Elaborado por: autor] 
 
 
En cuanto al impacto frente a variaciones del Costo Directo, la tendencia es de 
reducciones en el VAN por alrededor de 250.000,00 US$ por cada 1% de 
incremento en los rubros de Costo Directo.   El punto crítico en donde el Valor 
Actual Neto alcanza el valor de cero, es cuando se incrementa en 27,57% los 





Sensibilidad del VAN a la Variación en Velocidad de Ventas 
 
 





Gráfico 55: Sensibilidad a Variación en Velocidad de Ventas [Elaborado por: autor] 
 
 
El impacto de menores niveles de velocidad en ventas en el VAN son muy 
notables, así, variaciones de tan solo 6 meses en la venta total del proyecto, 
generan reducciones de entre 220.000,00 US$ en el Valor Actual Neto.  El 
punto crítico esta cuando se demoran 21 meses más de lo planeado (es decir, 
57 meses en vender todo el proyecto104), a partir de ese punto, todo nivel de 






En el análisis Estático, se requería que un proyecto alcance un beneficio de al 
menos 25% sobre las ventas, mientras que el proyecto lo ha superado, 
alcanzando un 27,16%.  Mientras que el retorno sobre la inversión, es decir, 
cuánto representa en porcentaje los beneficios sobre la inversión total (incluida 
terreno) se obtiene un 37,28%. 
 
                                                 
104
 Nota del Autor: Alrededor de 5 años 
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En el análisis dinámico, que considerará el retorno del dinero en el tiempo, el 
proyecto alcanza valores positivos del VAN positivos en todos los escenarios, 
siendo un VAN estimado de 884.160,00 USD el resultado más realista en base 
a un escenario normal con apalancamiento. 
 
Respecto a la sensibilidad del VAN frente a variables críticas del negocio, 
apreciamos que el proyecto sólo comienza a hacerse inviable cuando sufre 
impactos dramáticos en dichas variables, así, el VAN se volvería negativo si 
sufriera al menos un descenso del 16,61% en los precios generales (poco 
probable por el comportamiento del mercado y la economía general, tal como 
vimos en capítulos anteriores), 27,57% de amentos en Costes Directos (que 
solo podría darse ante una durísima escasez generalizada, a nivel mundial, de 
materias primas para la construcción), o de descenso en la velocidad de ventas 
en 24 meses (los niveles de absorción analizados demuestran ser improbable 
una desaceleración de tal magnitud). 
 
Con esto, podemos sugerir la viabilidad del proyecto y su capacidad de seguir 
manteniendo resultados positivos, incluso poniéndolo a prueba en situaciones 
























Uno de los aspectos importantes del proyecto, es la definición de su estrategia 
comercial, la que permitirá resaltar el concepto urbanístico detrás del mismo, 
así como sus atributos y ventajas en relación a la competencia, tanto del 
proyecto en si, como de la empresa promotora. 
 
 
8.1 Estrategia Publicitaria para la Empresa 
 
Se ha procurado que la marca de la empresa goce de una adecuada 
concepción estética y consistente, tal que ello permita incrementar su potencial 
de posicionamiento en la mente del cliente.  
 
 
Esquemas de Diferenciación en Relación a la Competencia 
 
Tras haber analizado una gran cantidad de logotipos de empresas inmobiliarias 
del contexto local, se han precisado los siguientes parámetros: 
 
- La mayoría de logotipos de empresas inmobiliarias orientan su diseño a 
estilos abstractos y el amplio uso de figuras geométricas. 
 
- La temática central para elegir el nombre de una empresa inmobiliaria o 
constructora, es usar el/los apellido(s) de sus socios fundadores o 
propietarios accionistas. 
 
De esta manera, analizando el nivel de elaboración estética de muchos 





Gráfico 56: Muestra de Logotipos de Empresas Inmobiliarias con Alto Nivel Estético [Elaborado por: autor, en base a investigación propi
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Así entonces para la definición de logotipo, en respuesta a las tendencias de 
otras compañías inmobiliarias, se sugiere los siguientes elementos en el afán 
de generar un adecuado concepto diferenciador: 
 
- Romper la tendencia abstracta y geométrica de los logotipos inmobiliarios 
comunes, por un estilo que llegue a ser más suavizado y contemporáneo. 
 
- Evitar adoptar los nombres de los dueños, ya que el mercado esta saturado 
de nombres con apellidos de denominación. 
 
- Usar colores suaves y orgánicos (verde, café), caso contrario colores 




Logotipo Propuesto para la Empresa 
 
- En función de lo mencionado, se propone desarrollar un logotipo que se 
enfoque en la suavidad y lisura de contornos, brindando ese efecto de 
dinamismo que rompa el esquema geométrico y abstracto de los logotipos 
comunes del mercado. 
 
- Se usará como guía artística la simplicidad y espontaneidad del género Neo 
Contemporáneo, basado en las obras de artistas como Jack Vettriano. 
 
- Uso del color terracota para generar énfasis en la introducción de marca y 
potencialidad visual. 
 









Gráfico 57: Logotipo Propuesto para la Empresa [Elaborado por: autor]
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Eslogan para la Empresa 
 





8.2 Estrategia Comercial para el Proyecto 
 
Con el fin de generar mayor atención por parte del cliente, se deberá plantear 
una estrategia comercial que acentúe las fortalezas y diferencias competitivas 
del proyecto en relación a los de la competencia en dicho sector. 
 
La diferencia central es la gran cantidad de espacios verdes y bosques 
alrededor del proyecto, algo que en la competencia es una gran falencia.   Este 
elemento es sumamente importante ya que permitirá acentuar el concepto 
residencial y de estilo de vida saludable relacionado al tipo de cliente objetivo.  
 
 
Esquemas de Diferenciación en Relación a la Competencia 
 
Hay dos aspectos esenciales que diferencian al proyecto de la competencia: 
 
 
- La gran cantidad de área verde: 4.000 m2 se área verde exclusiva, parque 
público de 1.000 m2 y, adicionalmente, rodeado 5 hectáreas de bosque 
Protector. 
 
- A diferencia de la competencia, el proyecto se ubica en una zona de mayor 






Gráfico 58: Logotipos de los Proyectos de la Competencia [Elaborado por: autor, en base a investigación propia]
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Como se aprecia en el gráfico previo, los proyectos de la competencia usan 
logotipos que enfatizan el sentido ejecutivo y citadino de sus propuestas 




Logotipo Propuesto para el Proyecto 
 
El proyecto inmobiliario resaltará el carácter residencial y entorno natural de 
sus características, llamando la atención del cliente por su mayor énfasis en un 
estilo de vida saludable. 
 
Para su nombre, se escoge dos palabras fundamentales: la que indica la 
ubicación del proyecto (Campo Alegre, sector Monteserrín), y la que resalte la 
gran cantidad de áreas verdes que posee (“Bosques”). Así Tenemos el nombre 
de: “Bosques de Campo Alegre (Conjunto Residencial)”. 
 
Unido a un color verde (en todas sus variantes), representando el entorno 
natural que posee (y además de un color que no usa la competencia), tenemos 
el siguiente logotipo: 
 
 




Eslogan del Proyecto 
 
Como frase distintiva escogemos una que facilite y comunique, al cliente, el 
significado del nombre escogido: 
 






Mecanismos de Promoción y Difusión del Proyecto 
 


































































































Gráfico 73: Muestra Perfil Facebook del Proyecto 1 [Elaborado por: autor]  
Imagen  de Facebook
©




Gráfico 74: Muestra Perfil Facebook del Proyecto 2 [Elaborado por: autor]  
Imagen  de Facebook
©






Conscientes de que, en un buen desarrollo comercial, es el constructor quien 
debe ajustar el tipo de inmueble del proyecto según los requerimientos del 
cliente y no al revés, tomamos en cuenta una encuesta hecha por la empresa 
Smart Research, a nombre de la Cámara de la Construcción de Quito, sobre un 
estudio de demanda inmobiliaria para la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano 
y sus alrededores, del cual sacamos importantes conclusiones acerca de las 
necesidades del cliente potencial para las características de la vivienda 
deseada, las cuales se presentan a continuación: 
 
 
Gráfico 75: Tamaño Preferido de la Vivienda (NSE-A)  
[Elaborado por: autor, en base a Estudio Smart Research] 
 
 
El estudio claramente indica que los hogares de nivel socioeconómico alto 
prefieren tamaños de inmuebles desde 81 a 160 m2.    
 
En función de esto se procurará que la mayor parte de inmuebles a diseñarse 




Gráfico 76: Número de Dormitorios Requerido (NSE-A)  
[Elaborado por: autor, en base a Estudio Smart Research] 
 
 
Guardando correlación con el tamaño de inmueble deseado, visto en el gráfico 
anterior, se ve claramente el interés del cliente en inmuebles de al menos tres 




Gráfico 77: Número de Parqueaderos Requerido (NSE-A)  




La mayoría de los clientes potenciales busca de uno a dos parqueaderos, por 
lo que se procurará incluir en el precio esta relación (la cual obviamente 
dependerá asimismo del tamaño del inmueble, mientras de mayor tamaño, 




8.3 Estrategia de Precios 
 
En cuanto a la marcación del precio para los inmuebles, basta decir que se 
guardara correlación con los valores promedios de la zona en donde esta 
ubicado el proyecto, representados por la lista de precios de la competencia, el 
mismo que oscila entre 920 a 1200 US$/m2. 
 
Existirá una tendencia ascendente en la variación de precios generales para 
cada inmueble del proyecto a lo largo de su comercialización, tal que 
inicialmente serán precios atractivos (alrededor de 10 - 12% por debajo del 
precio medio de mercado) para captar preventas en planos, los mismos que 
subirán paulatinamente hasta equiparar a los de la competencia. 
 
Independientemente de los niveles de plusvalía generados en la zona de 
ubicación del proyecto, es importante asimismo tener certeza que el cliente 
potencial posee la capacidad económica evidente de asumir tales niveles de 
precios, lo mismo que se comprueba acorde al Estudio de Demanda realizado 
por Smart Research, el cual ha facilitado una tabla donde se indica las medias 
y modas sobre el precio al cual el cliente potencial de clase alta estaría 
dispuesto a pagar por la vivienda: 
 
 
Tabla 48: Precio que el cliente pudiera asumir (NSE-A)  




Por ende, esta información resulta relevante para tener la seguridad de saber 
que los precios promedio de los inmuebles están, en su mayoría, al alcance de 





8.4 Política de Financiamiento 
 
En el mercado inmobiliario siempre hay que tener en mente que el plan de 
financiamiento que se ofrece al cliente muchas veces llega a ser tanto o más 
importante que la definición del precio de los inmuebles, así, es posible llegar a 
tener un precio competitivo y en concordancia con las expectativas del cliente 
sin embargo, gozar de poca acogida por falencias en los planes de financiación 
ofrecidos al mismo (sean estos muy restrictivos o muy permisivos). 
 
En la conformación del esquema de financiamiento al cliente, hay tres 
elementos importantes a definir: 
 
- Mezcla de componentes y sus porcentajes en relación al Total Valor del 
Inmueble: 
 
o 1. Porcentaje de Entrada (Valor de Reserva) 
 
o 2. Porcentaje de Cuotas (pagos periódicos) durante construcción 
hasta entrega de llaves 
 
o 3. Porcentaje de Financiamiento con Entidad Bancaria. 
 
A fin de ayudarnos en la selección de los porcentajes a asignar para cada 
componente, valdrá como apoyo la investigación de Estudio de la demanda 




Gráfico 78: Composición de la Forma de Pago por Parte del Cliente  
[Elaborado por: autor, en base a Estudio Smart Research] 
 
 
En el gráfico se puede apreciar, no solamente que la gran mayoría de hogares 
prefieren adquirir vivienda mediante el uso de crédito en entidades financiaras, 
sino que esta preferencia va en aumento, razón de más para saber que la 
mayor parte de clientes que compren nuestras viviendas empleen dicha opción 
para adquirir sus inmuebles y, por ende, será fundamental tener la capacidad 
de ofrecerles adecuados planes de financiamiento. 
 
 
Gráfico 79: Institución Bancaria Preferida por el Cliente  




Teniendo claro que, probablemente, la mayoría de clientes elijan la opción de 
financiamiento, conviene saber cuales son las instituciones financieras en las 
que el cliente tendrá preferencia para solicitar el crédito hipotecario. 
 
En la gráfica vemos que las entidades bancarias y el IESS105 son las más 
preferidas, los Bancos por su solidez y seguridad, y el IESS por su facilidad de 
crédito a sus afiliados y tasas de interés más convenientes, además de tratarse 
de una entidad pública y ser el Gobierno quien la respalda. 
 
Es bueno aclarar que el papel del IESS es notable ya que tramita sus créditos 
hipotecarios a través de su Banco Particular106, el que apenas ingreso al 
sistema financiero el año pasado y en la actualidad posee una importante 
porción del mercado de hipotecas del sector inmobiliario, no solamente en 
Quito, sino a nivel nacional. 
 
Conociendo esto, es vidente que es al financiamiento al que se le debe dar el 
mayor porcentaje posible de participación sobre el total del valor. 
 
En el caso de las entidades Bancarias, estas conceden créditos hipotecarios 
por alrededor del 70% del valor del inmueble; y en el caso de el IESS, este 
concede crédito por hasta el 80% del valor.  Dicho esto, los componentes del 





Valor de Entrada 10% 
Cuotas durante Construcción 20% 
Financiamiento (crédito) 70 – 80% 
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 IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 
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En la elección de nombres y logotipos para la empresa y el proyecto, se ha 
buscado fortalecer esquemas de diferenciación, con el fin de incrementar el 
potencial de posicionamiento hacia el cliente potencial. 
 
En ese sentido, se ha buscado aprovechar ventaja del proyecto por su gran 
cantidad de áreas verdes, lo que ha definido el propio nombre del proyecto, 
mientras que para la empresa se propuso romper la tendencia geométrica y 
abstracta de los logotipos convencionales de otras empresas inmobiliarias, 
para darle una imagen más dinámica y orgánica. 
 
En cuando a los medios, se apuesta a nuevos recursos innovadores de la 
Internet, tales como Facebook, Pagina Web oficial, Blogs y Foros Web de 
Opinión. 
 
Finalmente, con el apoyo de un estudio de mercado se ha ayudado a definir 
mejor el mix de productos, precios y plan de financiamiento más adecuado, el 
cual defina las características de los inmuebles a ofertar, los mismos que 























El presente capítulo tiene por objeto analizar la situación empresarial del 
negocio en marcha, tal que se evalúe su estado y se proponga acciones a 
realizarse para consolidar un adecuado nivel organizacional que le permita a la 




9.1 Historia y Trayectoria del Negocio 
 
Durante más de 15 años, el negocio ha venido siendo desarrollado bajo la una 
estructura familiar y sin carácter de personería jurídico (las actividades se han 
desempeñado únicamente como persona natural). 
 
   El propietario del negocio es un ingeniero civil con amplia trayectoria en el 
sector, habiendo trabajad durante más de 10 años en el Municipio de Quito, 
para después abrirse campo de manera independiente en la promoción de 
proyectos Inmobiliarios.   El autor del presente plan de negocio se presenta 
como hijo del propietario, quien a su vez posee la profesión de Administrador 
de Empresas, agregando su formación profesional al negocio. 
 
El Propietario no ha visto la necesidad de conformar una compañía por cuanto 
solo ha desarrollado un proyecto inmobiliario a la vez, sin embargo, si este 
desea expandir sus actividades y abrirse campo en la industria, ha considerado 
necesario dar paso a la transición hacia la formalización del negocio bajo una 
constitución legal y societaria concreta (aspecto, cuyo proceso se evidenciará 
en el capítulo del análisis entorno legal del presente documento), así como una 
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estructura organizacional y empresarial mejor articulada (cuyo proceso es 




9.2 Propuesta Organizacional 
 
Se propone establecer un grupo inmobiliario, que inicialmente estará 
conformado por una empresa constructora y una empresa promotora 
inmobiliaria. 
 
La empresa constructora, que llevara el nombre de Constructora Equinoccial, 
estará encargada de todo el proceso constructivo del negocio: planificación 
arquitectónica, desbanque o movimiento de tierras, diseño estructural, 
construcción.  En todo este proceso, será responsable del manejo del personal 
involucrado en estas actividades, manejo de proveedores tanto de servicios 
como materiales, seguimiento adecuado de procesos y requerimientos de 
construcción, entre otros.  Su objetivo al interior del grupo empresarial será el 
de construir los inmuebles a ser comercializados por la empresa promotora 
inmobiliaria, por lo tanto su labor termina en cuanto el inmueble este totalmente 
construido, aunque podrá extenderse en su cobertura de garantía en caso de 
que presenten daños en las estructuras fruto de fallas constructivas, o 
imperfectos en los materiales tal que la empresa constructora exija su oportuna 
reparación conforme los acuerdos de garantía de los mismos. 
 
 
Por su lado, la empresa inmobiliaria que tendrá por denominación: Rosavento 
Inmobiliaria, será la encargada de la promoción y comercialización de los 
proyectos encargados a la empresa constructora.   En ello, cumplirá labores de 
elaboración de publicidad, gestión del mercadeo, presencia en ferias 
inmobiliarias, contacto con clientes, concretar ventas, tramitología legal 
relacionada a la adquisición de los inmuebles por parte de los prominentes 




Ambas empresas deberán realizar esfuerzos conjuntos en beneficio del grupo 
empresarial, esfuerzos que van desde la comercialización del proyecto por 
preventas (en planos), ventas formales, visitas periódicas a la construcción 
para que los clientes puedan analizar el avance de obra, contacto con el 
arquitecto  y constructor encargado para realizar posibles modificaciones por 
requerimientos del cliente (adecuación de la distribución interna del inmueble, 
cambios en los acabados y mueblerías, etc). 
 
De esta manera diferenciaremos las acciones concretas a la propuesta 
organizacional según las dos empresas que han de crearse a fin de mejorar el 
desempeño empresarial del negocio. 
 
Con el paso del tiempo se analizará la posibilidad de crear más empresas al 
grupo, con la finalidad de especializar más su gestión, así entonces podrían 
crearse empresas inmobiliarias para: vivienda social, proyectos turísticos y 









Convertirse una de las constructoras de mayor presencia en el mercado, fruto 
de un crecimiento sostenido fundamentado en la diversificación de la oferta 
inmobiliaria e inmuebles que posean un alto valor agregado. Tal que se ofrezca 







Se una constructora profundamente comprometida con el cumplimiento de la 
calidad, en procesos y resultados, manteniendo procesos amigable con el 
medio ambiente, permitiéndonos ser un elemento activo del desarrollo 











Consolidarse como una de las Inmobiliarias de mayor cobertura de oferta 
inmobiliaria, apoyada por servicios de soporte y respaldo continuo al cliente. De 
manara que se generen volúmenes sostenidos de ingresos que puedan ser 






Establecerse como una inmobiliaria caracterizada por la permanente 
generación de valor hacia sus actores de negocio (accionistas, clientes, 
empleados, proveedores), sin descuidar el enfoque hacia la responsabilidad 
social y compromiso con la sociedad; tal que nuestra actividad tenga un 










- Compromiso:  
Respeto de los tiempos, procesos y procedimientos para una entrega de 




Honestidad y claridad en toda las actividades del negocio, en fiel 




Seriedad y juicios de valor como eje fundamental en la toma de decisiones 




Análisis y recopilación de información histórica con el fin de generar 
retroalimentación y auto aprendizaje en todas las áreas, así como 
capacitación permanente hacia todo el personal. 
 
 
- Trabajo en Equipo: 
Fomento al desarrollo del capital humano y alto compromiso de cohesión 
del grupo entre todos los miembros de la empresa, a fin de generar espíritu 








9.3 Manual de Procesos y Seguimiento de Resultados 
 
Con la finalidad de crear un marco adecuado de diseño de procesos y el 
pertinente seguimiento de los mismos, consideramos adecuado el uso de la 
metodología del Balanced Scorecard, ya que su principal virtud yace en su 
capacidad de traducir las estrategias organizacionales del papel a la práctica, 
conjuntamente con los indicadores que permitan evaluar cuantitativamente su 
avance y progreso.   Así, tendremos que primero identificar la Estrategia 
Organizacional bajo la cual elaborar los objetivos: 
 
Estrategia Organizacional: mayor reconocimiento en el mercado, en base a su 
imagen e identidad corporativa.    El grupo orientará sus esfuerzos en la 
capacidad de ganar progresivamente notoriedad, en base a dos puntales: la 
diversificación de oferta inmobiliaria y la generación de valor agregado, 




Objetivos en base a las Perspectivas del BSC107 
 
 
Tabla 50: Matriz de Objetivos en Función de las Perspectivas del BSC (Balanced Scorecard) [Elaborado por: autor] 
 
                                                 
107
 BSC ESAN, archive PDF de clase Ingeniería de Costos, MDI [2010 – 2011], diapositiva Nº3. Pagina web de descarga: Moodle USFQ: archivos IPV-440-SantanaM 
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Tabla 51: identificación de los Indicadores para cada Objetivo y Perspectiva del BSC 
[Elaborado por: autor] 
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 Pagina Web: http://www.ecuadorgbc.org/index.html 
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Tabla 52: Matriz de CMI (Cuadro de Mando Integral) [Elaborado por: autor] 
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Gracias a la ayuda del Balanced Scorecard podemos disponer de una óptica 
más clara sobre los medios y acciones a tomar en cuenta para materializar los 
objetivos que el grupo inmobiliario se ha propuesto alcanzar en el largo plazo. 
 
Los indicadores son una herramienta fundamental para usa como parámetro de 
medición y evaluación de si los objetivos planteados en verdad se están 
cumpliendo tal que, gracias al CMI (Cuadro de Mando Integral), no solamente 
que juntamos todos los objetivos para cada perspectiva asignada, sino que 
llegamos a entrelazarlos de una manera en la que cada objetivo se 




9.4 Desarrollo Institucional y Entorno Societario 
 
9.4.1 Gobierno Corporativo 
 
Hoy en día, los conceptos de gobierno corporativo se han vuelto elementos 
trascendentales en el buen manejo organizacional, por su capacidad de ser 
una base metodológica para el establecimiento de buenas prácticas 
empresariales en el manejo de decisiones desde la alta gerencia. 
 
Este concepto impulsa a las empresas a ser organizaciones abiertas, en la 
medida que puedan publicar su información económica para dominio público de 
manera que los distintos actores del entorno puedan estar consientes del 
desempeño que está teniendo la empresa. 
 
Las buenas prácticas empresariales permiten a la organización reconocer el 
compromiso u obligaciones que tiene hacia sus clientes, accionistas, gobierno, 
proveedores, entre otros actores del mercado. 
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Bajo esta concepción ambas compañías (la empresa constructora y la 
promotora inmobiliaria) tendrán la obligación de elaborar los siguientes 
documentos, según su periodicidad, los mismos que deberán ser de carácter 
público y accesible a quienes la requieran. 
 
- Estados Financieros Provisionales y Consolidados: 
Provisionales de manera trimestral, Consolidados de manera Anual, así 
como disponer de tablas históricas comparativas entre cifras de hasta 5 
años atrás en el tiempo. 
 
- Informes de Gestión y Evolución de los Ingresos, Costos y 
Beneficio: Realizado de manera trimestral y totalizado anual 
 
- Manual del Accionista: realizado una sola vez en la 1ra junta general 
de accionistas, y será entregado a cada accionista para su conocimiento 
y manejo. 
 
- Código de Ética: a ser realizado una sola vez al principio de creada la 
compañía, a ser distribuido a todo el personal que labora en la empresa. 
 
- Junta de Accionistas: A realizarse de manera semestral y anual, o 
extraordinarias conforme indica la Ley. 
 
- Informes de Avance de Obras: a realizarse de manera bimestral, bajo 
un formato definido y adjuntando fotos de obra según requerimiento. 
 
- Alianzas Estratégicas, Convenios, Joint Ventures, entre otras 
Asociaciones Empresariales: a ser informadas conforme sean 
formalizadas, conjuntamente con un informe del alcance e impacto de 





- Informe de Responsabilidad Social: Realizada de forma anual, debe 
indicar cifras, informes, alcances y progresos en las acciones tomadas 
en relación al tema, así como fotos, videos y otros elementos multimedia 
que respalden lo descrito. 
 
- Memoria Anual del Negocio: como se indica, a ser redactada de forma 
anual, será un resumen general de los documentos anteriores, en donde 
se plantee el desempeño general de la empresa a lo largo del año y las 





9.4.2 Responsabilidad Social Empresarial 
 
En la actualidad, todas las empresas saben y reconocen que su actividad no 
solo se limita a un impacto económico en las naciones, fruto de su intervención 
en los mercados; sino también relevancia social.  Dicha relevancia social no 
solamente debe enmarcarse en la capacidad de las empresas de generar 
empleo, productos de calidad, creación de infraestructura, entre otros; sino 
también de convertiré en agentes permanentes de mejoramiento sistemático de 
la sociedad tanto en el rol intrínseco de sus actividades (una empresa de 
alimentos, servicios de transporte, soluciones tecnológicas, etc.), así como en 
la medida de que estas sean capaces de manejar una porción de sus 
excedentes de recursos para destinarlas a actividades filantrópicas o altruistas 
que demuestren su buena voluntad de apoyar la lucha contra la desigualdad y 
pobreza, en especial para empresas de los países emergentes. 
 
Así, como ejemplo real de esta concepción, los últimos 80 años han 
demostrado que las empresas estadounidenses con mejor desempeño en el 
largo plazo son aquellas que no han publicado, como objetivo principal, 
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únicamente la maximización de beneficios, sino, su compromiso empresarial 
hacia los accionistas, clientes, gobierno y sociedad en general110. 
 
En el caso particular de las empresas asociadas al mercado inmobiliario, el reto 
social es tener la capacidad de transformarse en actores clave del desarrollo 
urbanístico de un país, y en ese afán la empresa constructora siempre ha 
promovido acciones que han mejorado sistemáticamente el entorno urbano y 
social de los sectores y barrios en donde ha desarrollado sus proyectos.   
Específicamente para el caso del proyecto Bosques de Campo Alegre se han 
efectuado acciones concretas en: 
 
- Conservación de Áreas Verdes y de Recreación Comunitaria 
 
- Participación en las reuniones de los Concejos Barriales del Barrio de 
Monteserrín y la Parroquia de Zámbiza 
 
- Propuesta de Instalación de Sistema de Seguridad de Alarmas 
Comunitarias 
 
- Instalación de Policía Comunitaria en el sector de Monteserrín 
 
- Repavimentación de calles Reinaldo Espinosa y Calle de os Membrillos, 
junto a adecuación de césped y jardín en las aceras. 
 
 
Sin embargo, estamos consientes que la gestión de la responsabilidad social 
no debe solamente reducirse al alcance formal de los proyectos inmobiliarios 
puntuales que se estén desarrollando, sino que debe ser elevado 
necesariamente a una política permanente de empresa, se propone los 
siguientes elementos: 
 
                                                 
110
 Referencia: Dr. (Econ.) Franklin Maiguashca, Decano de Estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, y 
profesor de Principios de Economía MDI 
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- Creación de un fondo permanente de dinero destinado exclusivamente a 
planes de Responsabilidad Social Empresarial, dentro del presupuesto 
general del Grupo Inmobiliario.   Dicho fondo estará será sustentado por 
el 1% de las utilidades netas percibidas en cada proyecto y no podrá ser 
menor de US$ 20.000 dólares111. 
 
- Dicho fondo será destinado a ayuda social de tres características: Ayuda 
a Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales de Servicio 
Social, Becas Escolares para niños y jóvenes de escasos recursos, y 
eventos sociales benéficos para recaudación de fondos. 
 
- Todos los fondos entregados deberán ser convertidos a especies (según 
sean los requerimientos de cada actividad), mas no entregados como 
dinero en efectivo, con la finalidad de evitar que dichos fondos sean mal 
utilizados por sus beneficiarios. 
 
- El 50% del Total de presupuesto destinado a la Responsabilidad Social 
Empresarial, será otorgado bajo carácter anónimo (esto, para evitar que 
el concepto de Responsabilidad Social sea mal concebido como un 
medio para efectuar publicidad y propaganda de la empresa). 
 
- Cada año se deberá redactar un informe de Responsabilidad Social, el 
mismo que será presentado en los últimos meses de cada año y deberá 
constar las actividades específicas en las que se asigno los planes de 
ayuda, con resultados cuantitativos y cualitativos.  Así como un resumen 
sobre los rubros totales invertidos en Responsabilidad Social según 
cada actividad, a ser verificado por la auditoría interna, como una 




                                                 
111
 Cifra que será reconsiderada año tras año, según se incremente el tamaño del negocio y mayores dimensiones 




9.4.3 Responsabilidad Ambiental Empresarial 
 
En el ámbito de la relevancia de temas ambientales en el desarrollo 
empresarial, si bien esta debe ser una labor importante en todo tipo de negocio, 
cobra especial trascendencia en la industria de la construcción por ser esta una 
de las actividades que mayor impacto tiene sobre el medio ambiente, tal como 
podremos notar a continuación sobre datos acerca de la Industria de la 
Construcción a nivel mundial112: 
 
- Consume 32% del total de recursos naturales 
- El 12% del agua dulce 
- El 40% de la electricidad 
- El 40% de basura que se encuentra en los rellenos sanitarios 
- El 38% de las emisiones de carbono 
- El 36% de los gases de efecto invernadero 
 
 
Por tal razón la empresa promotora ha decidido permitir que la Responsabilidad 
Ambiental Empresarial sea parte formal de su desarrollo institucional, y por lo 
yanto reunir esfuerzos en función de aplicar una verdadera política permanente 
de implementación de proyectos de construcción sostenible. 
 
En este afán vemos que lamentablemente en el Ecuador no existe una 
adecuada institucionalización en el tema, denotando en este aspecto muchas 
deficiencias tales como113: 
 
- Falta de un marco claro de referencia en materia de sustentabilidad 
- Falta de sistemas para evaluar la sostenibilidad de los proyectos 
                                                 
112
 Fuente: datos e información provista por el Ecuador Green Building Council, en conferencia realizada el, en las 
oficinas administrativas de dicha organización 
113
 Fuente: Ing. Andrés Benites, charla con el Coordinador General del Ecuador Green Bulding Council 
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- Existe una brecha en el conocimiento y entendimiento sobre el 
desarrollo sustentable 
- No hay documentación de proyectos sostenibles, tecnologías, técnicas, 
ni materiales desarrollada en el Ecuador en esos campos. 
 
Dados estos evidentes inconvenientes, hace poco menos de un año 
(Noviembre de 2010) se introdujo en el ecuador una organización llamada 
EGBC (Ecuador Green Building Council) que, como representante afiliada del 
WGBC (World Green Building Council114), es un concejo sin fines de lucro que 
promociona el desarrollo e implantación de políticas de construcción 
sustentable115. 
116 
Gráfico 80: Logotipo de la Organización EGBC (Ecuador Green Building Council)  
[Fuente: Pagina Web de la Organización] reproducción bajo autorización 
© Copyright (Todos los Derechos Reservados) 
 
De esta manera la empresa promotora ha considerado que, al ser miembros 
del Ecuador Green Building Council, no solamente perteneceríamos a la 
primera organización de su tipo en el Ecuador, así como la más grande del 
mundo en su ramo; sino también la oportunidad de recibir conocimientos y 
experiencias de los demás miembros de dicha organización (tanto nacional 
como internacionalmente) sobre buenas prácticas de Construcción Sostenible y 
mitigación del impacto ambiental en la actividad constructiva, elementos que 
también tendrán buenos réditos en materia financiera ya que muchas de estas 
nuevas metodologías y sistemas permitirían asimismo reducciones 
sistemáticas de costes y tiempos (por optimización de procesos, utilización de 
                                                 
114
 “es la organización más importante de la industria de la construcción sostenible a nivel mundial” Fuente: Documento 
Oficial de Presentación del EGC 
115
 “el movimiento de construcción sustentable a nivel mundial promueve el desarrollo económico y social, pero sin 
comprometer los recursos de esta y de las futuras generaciones” Fuente: Documento Oficial de Presentación del EGC 
116
 logotipo de la organización Ecuador Green Building Council, ® todos los derechos reservados 
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materiales para la construcción); así como un mayor valor agregado hacia el 
cliente pues recordamos que el afán del negocio, tal como expresa nuestro 
eslogan, es el de ofrecer calidad de vida al cliente. 
 
Ejemplos concretos de los conceptos de Construcción Sustentable que 
seremos capaces de adoptar bajo la tutela de esta organización son117: 
 
- Conservación y eficiencia energética 
- Calidad de aire interno 
- Eficiencia de tecnología y materiales 






Una de los elementos importantes de este capítulo ha sido, además de 
describir las acciones propuestas al negocio para su buen desempeño 
organizacional, el de expresar las razones y fundamentaciones para cada una 
de esas propuestas. Así: 
 
Sentimos importante que el negocio no solo cambie su figura de persona 
natural hacia una personería jurídica, sino que se divida en dos áreas: la 
constructora y la promotora inmobiliaria, ya que ambas cumplirán roles aunque 
relacionados totalmente distintos una de otra, conviene mucho diferenciarlas y 
separarlas para un mejor ordenamiento. 
 
Confiamos importante que ambas empresas (constructora e inmobiliaria) 
tengan definidas su misión y visión corporativas, pero asimismo asegurarse 
que estos no queden solo en el papel, sino que se traduzcan en estrategias y a 
su vez en acciones concretas.   En ello, sentimos que la mejor metodología 
                                                 
117
 Fuente: Ing. Andrés Benites, charla con el Coordinador General del Ecuador Green Bulding Council 
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para lograr dicha acometida será mediante la aplicación de un Balanced 
Scorecard. 
 
A fin de que la empresa nunca olvide su compromiso y obligación hacia 
accionistas, clientes, gobiernos.  Vemos muy importante la aplicación de 
conceptos de Gobierno Corporativo a la capacidad de ser una empresa de 
información abierta, con el fin de cultivar un clima de seriedad y confianza hacia 
todos los actores relacionados en el mercado. 
 
Finalmente, también es esencial recordar el vínculo de la empresa con su 
entorno sociocultural y medioambiental, ante lo cual se vuelven necesarias la 






























El propósito de este capítulo es el de identificar la situación actual del proyecto, 
sus promotores y socios en materia societaria para que, en función de ello, se 
sugieran propuestas que permiten brindar al presente plan de negocio una 
adecuada estructuración legal que facilite el desempeño de la empresa y 




10.1  Situación Jurídica Actual 
 
En el presente, el proyecto inmobiliario esta siendo gestionado de manera 
particular por el promotor, el mismo que ha aportado el terreno donde va a ser 
edificado el proyecto y cuenta con un socio que ha ofrecido aportar dinero para 
su construcción hasta alcanzar la mitad del avalúo del valor de terreno.   De 
esta manera ambos socios tendrían un porcentaje de participación de 50% 
cada uno. 
 
Hasta ahora ambos socios solo han contemplado la posibilidad de desarrollar el 
proyecto en calidad de personas naturales, siendo uno el que cumpliría el rol 
de Gerente de Proyecto y el otro de Constructor del mismo. 
 
Si bien los socios, al manejar el proyecto como personas naturales, evitan el 
pago del impuesto a la renta a las sociedades, no evitará infringir en el 
impuesto a la renta hacia personas naturales, según conste el valor de su 
participación dicho proyecto en sus respectivas declaraciones.   Además, como 
persona natural, deberán ser ellos mismos quienes deban conseguir el crédito 
bancario para la construcción a su propia cuenta y riesgo personal; de la misma 
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manera que serán estos quienes respondan con sus propios bienes cualquier 
incumplimiento de las Leyes laborales como patronos y gestores del proyecto. 
 
Reconociendo dichos riesgos a los que el negocio puede estar involucrado si 
solamente se maneja como persona natural se plantea una serie de propuestas 
para reformular el entorno jurídico en el que el proyecto podría ser manejado 




10.2  Propuesta de Estructuración Legal 
 
En el capítulo de Entorno Organizacional se había sugerido que se diferencien 
las actividades que estén relacionadas a la construcción de obra, con aquellas 
que impliquen la promoción inmobiliaria y comercialización de los inmuebles.    
 
Haciendo énfasis en esto, se estima oportuno que la diferenciación, entre la 
empresa constructora y la promotora inmobiliaria, sea también en el campo 





10.3   Entorno Jurídico para la Empresa Constructora 
 
En relación a la entidad que estará encargada de los aspectos constructivos del 
negocio, se propone constituir una empresa formal bajo la figura de sociedad 
anónima. 
 
En el ámbito laboral, la empresa constructora será la encargada de contratar al 
personal de obra (peones, albañiles, maestros de obra, entre otros) para la 
construcción de los proyectos que le serán encomendados, por ende, esta 
tendrá bajo su cargo la administración de nómina del personal operativo, así 
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como ser la responsable patronal ante cualquier proceso legal al que incurra 
esta como empleadora. 
 
A raíz de la expedición del Mandato 8, el sector de la construcción se vio 
grandemente afectado, de esta manera, es correcto que las empresas 
constructoras tomen medidas de seguridad adicionales para dejar constancia 
de su adecuado cumplimiento con las leyes laborales (tales como llevar actas 
de nomina, asistencia en obra, registro de pago de sueldos y otras 
prestaciones, etc). 
 
    Otro inconveniente adicional en esta área, es el gran nivel de rotación del 
personal (muchos empleados de la construcción trabajan poco tiempo y 
renuncian, o trabajan de manera irregular sin compromisos serios), por lo cual 
se aconseja  tener listos todo tipo de documentos legales que faciliten la 
desvinculación del empleado por parte del empleador, bajo los procedimientos 
legales que las propias leyes laborales especifiquen. 
 
Por el lado del personal administrativo de la constructora, de igual manera se 





10.4   Entorno Jurídico para la Empresa Promotora Inmobiliaria 
 
En lo referente a la compañía que orientará sus actividades a la promoción y 
comercialización de los proyectos, la propuesta es asimismo la de conformar 
una sociedad anónima. 
 
Para el aspecto laboral, solamente hay que fijar el hecho que la promotora 
inmobiliaria será responsable de contratar su personal administrativo y 
operativo que se resume a las actividades de promoción y comercialización de 
proyectos, la misma que se hará en concordancia con las leyes laborales 
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vigentes y procedimientos de contratación y despido laborales que fija el propio 





Proceso de Constitución y Registro de ambas compañías 
 
Procedemos a detallar como será el proceso de constitución de ambas 
compañías a ser creadas (la empresa Constructora y la empresa Promotora 
Inmobiliaria), según los procesos que la legislación ecuatoriana aplica para 
empresas bajo la modalidad de Sociedad Anónima. 
 
El instrumento principal será el acta de constitución, la cual se elevará a 
escritura pública aprobada por un Juez de lo Civil y Mercantil.   Conjuntamente 
con este requisito inicial, de acuerdo a la Ley de Compañías, la constitución de 
una persona jurídica y su domiciliación en el país deberá continuar con los 
siguientes requerimientos118:  
 
- Reserva de Nombre o denominación 
- Apertura de cuentas de integración 
- Otorgamiento de escritura pública por parte de la Notaría 
- Aprobación de la Superintendencia de Compañías 
- Inscripción en el Registro Mercantil 
 
Adicionalmente, una vez que la compañía ya este en funcionamiento, cualquier 
procedimiento eventual tal como: aumentos de capital, fusión o escisión de 
compañías, disolución, reactivación, liquidación, entre otros; deberá ser 
efectuado conforme los procedimientos que se indican en la Ley de Compañías 
y demás legislación relacionada. 
 
Requisitos Legales Adicionales 
                                                 
118







Para el desarrollo de cualquier actividad comercial o industrial en el Ecuador, 
se requiere de la inscripción en registros de la municipalidad bajo cuya 
jurisdicción se encuentre domiciliada la sociedad, lo que conlleva el pago de la 
patente anual que establece la Ley de Régimen Municipal. 
 
Para el caso de ambas empresas: constructora e inmobiliaria, este pago se 
deberá efectuar al Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito119. 
Entidad que establecerá las categorías para el cálculo del impuesto de acuerdo 





Regulada a través de la Ley de Régimen Municipal, el impuesto a los predios 
se aplica a los inmuebles (suelo o edificaciones) de manera anual con montos 
a pagar según la valoración catastral que efectúa cada municipio de acuerdo a 
sus propios parámetros técnicos. 
 
 
Tasas por registros de marcas y patentes 
 
Si bien los nombres o denominaciones de ambas empresas ya estarán 
habilitados y registrados en la base de datos de la Superintendencia de 
Compañías, es importante asimismo registrar tanto los nombres como logotipos 
de las dos empresas nacientes, a fin de proteger sus derechos de autor ante 
cualquier copia o plagio que pueda poner en riesgo su imagen y reputación en 
el mercado. 
 
                                                 
119
 Mediante la Ordenanza #45, dictada el 29 de Diciembre de 2000 y que forma parte del Código Municipal 
Metropolitano. [Fuente: Estudio Jurídico Golden Bond, Quito – Ecuador] 
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En relación a esto la Ley de Propiedad Intelectual120, legislación mediante la 
cual el IEPI121 es el máximo organismo administrativo competente, será la 
entidad en la cual deberemos registrar todos los logotipos de las empresas, así 





10.5    Entorno Jurídico para el Proyecto 
 
Uno de los problemas más comunes en el desarrollo inmobiliario local es que 
muchas empresas del ramo mezclan las cuentas y recursos entre sus 
diferentes proyectos.   Esto, además de entorpecer el seguimiento económico – 
financiero del avance para cada proyecto, igualmente hace que las empresas 
no sepan con seguridad el estado actual de su negocio, tal que muchas 
empresas pudieran creer que están bien, sin embargo estar en problemas 
financieros porque no tienen una idea clara del origen y destino que ellas 
misma le están dando a sus recursos. 
 
Por eso, se establece necesario manejar cada proyecto de manera autónoma e 
independiente uno de otro, de manera financiera, contable y legal.   Justamente 
en el área legal, consideramos que cada proyecto deberá tener su personería 
jurídica particular, sin embargo resulta muy complicado tener que crear una 
compañía para cada proyecto (por la gran cantidad de trámites y tiempo entre 
crearla y disolverla), por lo que una figura legal mucho más sencilla será el 
establecimiento de cada proyecto mediante asociaciones de cuentas o 
Participación122. 
 
                                                 
120
 “reconoce y garantiza la propiedad intelectual sobre obras literarias, composiciones y publicaciones (derechos de autor), 
la propiedad industrial” Cita: Negocios en el Ecuador, publicación del MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad) año 2005, Capitulo 7, Pág. 37 
121
 IEPI [abreviatura para: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual] 
122
 Asociación de Cuentas o Participación, es una persona jurídica independiente de sus integrantes, que se constituye 
mediante el acuerdo de los partícipes que deciden asociarse bajo esta figura para emprender en la realización de 
negocios mercantiles en general, en este caso el desarrollo de un proyecto inmobiliario. [Fuente: Ab. Pablo Defina B., 
Gerente del Estudio Jurídico Golden Bond, Quito – Ecuador.] 
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Las Asociaciones se constituyen con un estatuto similar a una sociedad 
comercial anónima o limitada, esta requiere:  
 
- Formalidad de Escritura Pública 
- Obtener Patente Municipal  
- Obtener RUC (Registro Único de Contribuyente). 
 
Con su RUC particular, implica que son sujetos pasivo tributario, igual que 
cualquier otra sociedad, siendo agente de retención y obligada a declarar IVA e 
impuesto a la renta. 
 
Su plazo de constitución no es de más de 8 días hábiles y el estatuto de 
constitución se lo realiza de acuerdo a las necesidades operativas de los 
partícipes y la actividad o finalidad a la que este será destinado. 
 
La idea es que esta Asociación adquiera el dominio de los inmuebles a 
construirse y los comercialice; sin embargo, como la asociación no tiene dinero 
para adquirir el terreno, los actuales propietarios lo transfieren bajo dominio a 
plazo.    El precio de venta del terreno se lo cobra el partícipe que vendió el 
mismo a la asociación precisamente con la venta de los bienes a construirse en 
el proyecto.  
 
La Asociación firma un contrato de construcción de obra con la compañía 
constructora, que es quien contrata bajo su amparo a los trabajadores que 
realizarán la obra, contrata con todos los proveedores de bienes y servicios 
para  la construcción. La Constructora se fondea con recursos que le pasa la 
Asociación para atender esos gastos y además cobra honorarios. 
 
Una vez realizadas las ventas de todo el Conjunto residencial se liquida la 
asociación de una manera muy fácil y rápida, pues solo se clausura la escritura 
pública que le diera nacimiento a la asociación pues se procede a notificar que 
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su finalidad fue alcanzada, de igual manera se cancela su RUC, todo este 
proceso en no más de 15 días.  
 
Con la figura de asociación de cuentas o participación, se consigue: 
 
- Que cada proyecto posea su personería jurídica independiente, así 
como su propia contabilidad y manejo de cuentas autónomo. 
 
- La escritura de constitución especifica el propósito exclusivo de cada 
proyecto, el mismo que, una vez alcanzado, permitirá disolver la 
asociación. 
 
- Permite que ingresen inversionistas (en calidad de socios constituyentes 
o socios adherentes) exclusivos para cada proyecto en específico, 
evitando que tengan que volverse accionistas directos de la empresa. 
 
- Agilidad en los tiempos de constitución de la asociación y en su posterior 
liquidación, así como bajos costos en el proceso. 
 
 
Limitaciones de las Asociaciones 
 
Si bien su figura legal está contenida dentro de la Ley de Compañías, al no 
tener control de tal entidad, existe el criterio generalizado en la banca que no 
son sujetos de crédito “per se”123; incluso algunos bancos presentan al inicio 
problema en aperturar cuentas corrientes a nombre de asociaciones de este 
tipo. 
 
Como solución al respecto, para aperturar cuentas bajo una asociación de 
cuentas o participación, se consigue hacerlo cuando se tiene un vínculo de 
confianza con un banco en particular. De esta manera, es a los bancos a 
                                                 
123
 Término en  idioma latín, que significa: por si mismos 
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quienes les interesa mantener la relación ventajosa con el cliente, más aún 
cuando esa asociación va a mover capitales importantes como es el caso del 
sector de la construcción.   
 
En cuanto a financiamiento particular para desarrollar proyectos inmobiliarios, 
lo que se hace es que la asociación, al ser dueña del bien inmueble lo hipoteca 
para que los partícipes reciban el crédito bancario, creándose con ello también 





10.6   Conclusiones 
 
Como conclusión general se ha demostrado la necesidad de que el negocio, al 
abarcar muchas actividades diversas, sea dividido en sus componentes: la 
rama constructiva y la rama inmobiliaria, con el fin de que exista autonomía 
legal y de gestión entre ambas. 
 
De igual manera, se considera adecuado que cada proyecto inmobiliario 
presente su figura jurídica independiente, lo cual se logrará constituyendo una 
asociación de cuentas o participación para cada proyecto que se vaya a dirigir, 
así se manejarán cada uno con cuentas aparte, evitando mezclar recursos 
entre uno y otro, así como la posibilidad de asignar inversionistas externos 
específicos para cada proyecto sin tener que convertirlos en accionistas de la 
empresa. 
 
En definitiva, la autonomía legal de la actividad inmobiliaria bajo las distintas 
figuras a ser creadas, es un claro reflejo de la autonomía administrativa y 
financiera que al negocio se pretende proponer como modelo de gestión que le 






11 Conclusiones y Recomendaciones Finales 
 
 
11.1   Conclusiones Finales 
 
 
A manera de síntesis final, podemos agregar las conclusiones alcanzadas en 
cada capítulo del documento, tal que: 
 
Reconocemos, pese a que los 2008 y 2009 previos el sector sufre los estragos 
de la crisis internacional, la rápida acción del gobierno permite reactivar el 
sector durante 2010, tal que en la actualidad se goza de un entorno económico 
favorable y al alza para el buen desarrollo del mercado inmobiliario en nuestro 
país. 
 
El análisis de mercado respalda los datos macroeconómicos, en cuanto a 
comprobar que existen signos positivos en el desempeño de la demanda y 
oferta de mercado inmobiliario.   Mas puntualmente, respecto al proyecto, 
identificamos una serie de competidores muy calificados que, sin embargo, 
reconocimos que la empresa posee las herramientas adecuadas para igualar el 
perfil competitivo de sus rivales y lograr marcar la diferencia gracias a su buena 
ubicación y gran cantidad de espacios verdes. 
 
En el ámbito técnico y arquitectónico se ha aportado por un diseño orgánico 
que guarde relación con el entorno natural que rodea al conjunto, 
aprovechando la sección en pendiente del terreno que permitirá que los 
moradores puedan gozar de la vista panorámica de la ciudad. 
 
 
Los costos, tanto directos como indirectos, así como los valores de terreno se 
encuentran dentro de los parámetros típicos de cualquier proyecto relacionado, 
con lo cual son representativos y permiten a la empresa obtener beneficios 
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razonables en cuanto a utilidades, medidas tanto por análisis estático (con 
márgenes sobre ingresos e inversión total), como análisis dinámico (flujos de 
caja para obtención del valor presente neto) en donde se obtiene datos 
positivos en cualquiera de los escenarios. 
 
La estrategia de mercadeo del negocio vendrá fundamentada en lograr una alta 
diferenciación, con la finalidad de generar un mayor potencial de 
posicionamiento.   En ello, el logotipo de la empresa rompe la tendencia 
geométrica de los logotipos tradicionales, mientras que el logotipo de proyecto 
explota al máximo el entorno natural que posee y lo diferencia radicalmente de 
sus competidores directos. 
 
Acerca del entorno Gerencial, debieron formularse varias propuestas de 
mejoras ya que hasta el momento el proyecto no estaba siendo administrado 
por una organización formalmente establecida, sino más bien por individuos 
particulares.   Se propuso en esto la creación separada de una empresa 
constructora y una empresa promotora inmobiliaria, las mismas que estarían a 
cargo del proyecto según su orden.  A esto se agrego conceptos de Desarrollo 
Organizacional tales como Gobierno Corporativo, Responsabilidad Social y 
Ambiental, entre otros; que aseguren una buena gestión del negocio en el largo 
plazo. 
 
Dentro de el área Legal, marcábamos que al momento el negocio estaba 
siendo administrado como persona natural. Se planteó indispensable el realizar 
la transición hacia una figura más formal como la de una personería jurídica, 
creando dos empresas distintas: una empresa constructora y una inmobiliaria, 
además de que cada proyecto (incluyendo el actual) tenga representación 
jurídica autónoma, bajo la figura de una Asociación en Cuentas o Participación. 
 
Con todo esto, se estima oportuno confirmar la viabilidad del proyecto, 
considerándolo una buena oportunidad de inversión a niveles aceptables de 
rentabilidad bajo un entorno interno y externo favorable que garantice el capital 






11.2   Recomendaciones Finales 
 
Dados los criterios alcanzados a lo largo de este documento, las cuales se 
encuentran ampliamente favorables, es evidente que se recomienda dar paso a 
la ejecución del proyecto Bosques de Campo Alegre, conjuntamente con las 
propuestas de mejoras en el área Gerencial y Legal que también se lo hacen a 
los propietarios quienes también serán los ejecutores del proyecto. 
 
Sin embargo, si fuera pertinente agregar como notas particulares a tomar en 
cuenta para el buen desarrollo del proyecto podemos citar las siguientes: 
 
- Permanecer alerta de el desarrollo macro económico del país, a la 
espera de que se mantengan los signos favorables que hasta ahora se 
han avizorado. 
 
- Seguir trabajando conjuntamente con las empresas de investigación de 
mercados, mediante las cuales se puedan arrojar estudios sobre 
cambios en la demanda y oferta del mercado inmobiliario que pudieran 
alterar los planes comerciales del proyecto. 
 
- Poner mucho énfasis en la calidad estructural del proyecto, en la medida 
que este va a ser construido en un terreno con una sección en 
pendiente. 
 
- Mantener un constante control de costos y verificar que el desempeño e 
obra esta cumpliendo con las estimaciones hechas en el presupuesto 
tanto en montos como en tiempos. 
 
- Realizar un seguimiento permanente a la actividad comercial y analizar 
periódicamente la evolución de las ventas y fijar retroalimentación con 
los clientes para saber sobre sugerencias o concejos hacia la empresa o 
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Gráfico 81: Terreno (Vista desde Google Earth)  










Fichas de Información Inmobiliaria de los Proyectos 
 
 




























































Tabla 62: Presupuesto General C. Directos [Elaborado por: autor, en base a memoria 














ITEM COD. RUBRO U CANT.
 PRECIO 
UNITARIO 
 PRECIO TOTAL 



























































































































































































































































































































A. PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 TP1 CERRAMIENTO PROVISIONAL h=2,5 m 10,00              29,06$           290,58$                           ## ##
2 TP2 PUERTA CERRAMIENTO PROVISIONAL u 1,00                146,42$         146,42$                           ## ##
3 TP3 OFICINA y BODEGA de (3,66mX3,66m)X2 u 1,00                2.128,31$      2.128,31$                        ## ##
4 TP4 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA POTABLE CON LAVABO A 20m u 1,00                124,90$         124,90$                           ## ##
5 TP5 INSTALACION PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO u 1,00                269,45$         269,45$                           ## ##
6 TP6 INSTALACION PROVISIONAL LUZ ELECTRICA u 1,00                291,30$         291,30$                           ## ## ## ##
7 TP7 INSTALACION PROVISIONAL TELEFONO u 1,00                780,00$         780,00$                           ## ## ## ##
SUBTOTAL  $                   4.030,96 
B. PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
8 MT1 REPLANTEO Y NIVELACION PARA EDIFICACIONES m2 9.143,67          1,11$            10.181,48$                      ## ## ## ##
9 MT2 EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA 15 Km m3 34.000,00        4,06$            138.040,00$                    ## ## ## ## ## ##
10 MT3 DESBANQUE  Y NIVELACION A MANO m3 90,00              7,82$            704,03$                           ## ## ## ## ## ##
11 MT4 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS MENORES A MANO m3 190,00            6,54$            1.242,89$                        ## ## ## ## ## ##
12 MT5 MEJORAMIENTO DE SUELO SUB BASE CLASE II-III m3 1.148,43          17,27$           19.828,20$                      ## ## ## ## ## ##
13 MT6 SUB-DREN m 260,00            34,84$           9.058,92$                        ## ## ## ## ## ##
14 MT7 GEODREN m 1.100,00          24,55$           27.005,00$                      ## ## ## ## ## ##
15 MT8 ENTIBADO DE ZANJAS m2 1.069,93          16,31$           17.454,82$                      ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              223.515,34 
C. OBRAS DE ESTRUCTURA BAJO EL NIVEL DEL TERRENO
16 EB1 REPLANTILLO  H.S. 140 Kg/cm2 m3 125,00            70,44$           8.804,56$                        ## ## ## ## ## ##
17 EB2 HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS f'c=210 Kg/cm2 CON ENCOFRADO m3 738,00            130,19$         96.077,64$                      ## ## ## ## ## ##
18 EB3 AUX. ACERO DE REFUERZO BNT kg 88.000,00        2,40$            211.200,00$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
19 EB4 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS CON ENCOFRADO BT m3 190,00            169,31$         32.169,28$                      ## ## ## ##
20 EB5 HORMIGON SIMPLE EN CADENAS CON ENCOFRADO m3 216,00            138,46$         29.906,71$                      ## ## ## ##
21 EB6 GEOMALLA BX 1100 m2 600,00            3,94$            2.361,30$                        ## ## ## ## ## ##
22 EB7 RELLENO COMPACTADO m3 965,00            11,34$           10.940,21$                      ## ## ## ## ## ##
23 EB8 HORMIGON SIMPLE EN ZAPATAS DE MURO m2 82,00              120,00$         9.840,00$                        ## ## ## ## ## ##
24 EB9 HORMIGON SIMPLE EN VIGA DE CIMIENTO CON ENCOFRADO m3 120,00            170,00$         20.400,00$                      ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              421.699,70 
D. OBRAS DE ESTRUCTURA SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO
25 ES1 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS CON ENCOFRADO ST m3 230,20            169,31$         38.975,96$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
26 ES2 HORMIGON de 210 kg/cm2 EN MUROS m3 1.400,00          161,28$         225.795,50$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
27 ES3 HORMIGON VIGAS Y LOSA m3 1.963,06          190,20$         373.380,50$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
28 ES4 HORMIGON EN CONTRAPISO f'c=210 Kg/cm2 e= 10 cm, mejoramiento e=15 cm m2 5.742,14          17,91$           102.824,58$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
29 ES5 HORMIGON EN ESCALERAS CON ENCOFRADO m3 100,00            245,00$         24.500,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
30 ES6 HORMIGON EN RIOSTRIAS y DINTELES 0,15x0,10 f'c=210 Kg/cm2 m 114,62            4,41$            505,34$                           ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
31 ES7 MALLA ELECTROSOLDADA  15X15X5 mm m2 7.705,21          8,73$            67.274,17$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
32 ES8 ALIVIANAMIENTO BLOQUE 20X20X40 TIM+ESTB u 144.000,00      0,71$            102.816,00$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
33 ES9 JUNTA DILATACION - CONSTRUCCION m 179,10            22,04$           3.947,36$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
34 ES10 AUX. ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS SNT kg 188.000,00      2,40$            451.200,00$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $           1.391.219,41 
E. ESTRUCTURA DE CUBIERTAS
35 EC1 ESTRUCTURA EN PERFILERIA DE ACERO ASTM A500, A36 kg 3.200,00          3,01$            9.628,80$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
36 EC2 CANALES DE AGUA DE CUBIERTA m 54,77              39,44$           2.160,16$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
37 EC3 VIDRIO TEMPLADO PARA CUBIERTA 10mm m2 106,53            234,82$         25.014,15$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $                 36.803,11 
F. OBRA MUERTA
38 OM1 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 15x20x40 cm m2 5.059,99          9,79$            49.534,81$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
39 OM2 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 10x20x40 cm m2 6.424,41          9,13$            58.651,66$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
40 OM3 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 20x20x40 cm m2 6.474,17          10,72$           69.399,88$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
41 OM4 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2 cm m2 33.524,46        14,07$           471.588,62$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
42 OM5 ENLUCIDO VERTICAL CON IMPERMEABILIZANTE m2 9.672,92            14,88$           143.904,08$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
43 OM6 MASILLADO CONTRAPISO + endurecedor  e=2cm m2 1.400,00          8,35$            11.685,10$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
44 OM7 REVOCADO DE TUMBADO m2 4.566,00          2,47$            11.262,04$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
45 OM8 ALISADO DE PISOS m2 7.996,15          13,27$           106.080,87$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              922.107,06 
G. ACABADOS OBRA MUERTA
46 AC1 PORCELANATO PARA PISO 60X60 cm  . Alto trafico m2 2.142,09          25,86$           55.386,91$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
47 AC2 PINTURA INT. PARED CAUCHO LATEX-PARED NUEVA m2 33.524,46        2,88$            96.701,31$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
48 AC3 PINTURA EXT. CAUCHO LATEX m2 9.672,92          3,97$            38.353,14$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
49 AC4 IMPERMEABILIZANTE SINTETICO PARA CISTERNA m2 164,87            7,24$            1.193,25$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
50 AC5 CIELO RASO FALSO GYPSUM m2 1.064,83          13,42$           14.292,10$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
51 AC6 ESTUCO EN PARED INTERIOR Y GYPSUM m2 33.524,46        2,90$            97.271,23$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
52 AC7 CERAMICA PARA PARED m2 5.778,38          10,99$           63.487,05$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
53 AC8 CERAMICA  60X60 cm PISOS m3 961,35            14,62$           14.055,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
54 AC9 CERAMICA  30X30 cm PISOS m2 866,98            14,62$           12.675,32$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
55 AC10 SUELO DE TABLÓN esp: 18 mm MADERA MACIZA m2 2.973,12          65,00$           193.252,91$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
56 AC11 ALFOMBRA TIPO BUCLE m3 4.204,75          14,00$           58.866,55$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
57 AC12 BORDILLO DE TINA DE BAÑO m 308,79            29,71$           9.174,21$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
58 AC13 RECUBRIMIENTO DE FACHADAS CON GRAFEADO m2 6.424,41          4,50$            28.909,85$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
59 AC14 TAPA JUNTA DE ALUMINIO m 179,10            4,00$            716,40$                           ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              684.335,23 
H. VENTANERIA
60 VF1 VENTANA CORREDIZA m2 1.383,85          70,68$           97.807,20$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
61 VF2 VIDRIO FLOTADO SERIE 200 m2 1.574,03          92,14$           145.025,76$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
62 VF1 MAMPARA DE ACCESO PEATONAL VIDRIO TEMPLADO m2 11,00              300,00$         3.300,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
63 VF3 CLARABOYA m2 274,68            81,75$           22.455,78$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              268.588,74 
I. PUERTAS
64 PR1 PUERTA METALICA BODEGAS (PT1) u 20,00              86,56$           1.731,14$                        ## ## ## ## ## ## ## ##
65 PR2 PUERTA BAÑO 210x70 MDF TERMINADO -  MARCO Y TAPAMARCO u 243,00            145,00$         35.235,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
66 PR3 PUERTA DORM. 210x80 MDF TERMINADO -  MARCO Y TAPAMARCO u 306,00            160,00$         48.960,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
67 PR4 PUERTA DEPAR. 210x90 MDF TERMINADO -  MARCO Y TAPAMARCO u 116,00            300,00$         34.800,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
68 PR5 PUERTA DE BAIVEN u 12,00              220,00$         2.640,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
69 PR6 PUERTAS CORTAFUEGO RF60-ANTIPANICO u 54,00              500,00$         27.000,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ##
70 PR7 PUERTA DE ESTACIONAMIENTOS CON APERTURA AUTOMATICA u 2,00                1.500,00$      3.000,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
71 PR8 PUERTA DE TENDEDEROS u 88,00              55,00$           4.840,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              158.206,14 
J. MUEBLERIA 
72 MB1 MUEBLES DE COCINA ALTOS m 366,67            140,00$         51.333,80$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
73 MB2 MUEBLES DE COCINA BAJOS m 678,07            180,00$         122.052,60$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
74 MB3 MESON DE GRANITO PARA COCINA m 678,07            80,00$           54.245,60$                      ## ## ## ## ## ## ## ##
75 MB4 MUEBLES DE BAÑO BAJOS m 125,36            130,00$         16.296,80$                      ## ## ## ## ## ## ## ##
76 MB5 ARMARIO ROPERO m 642,85            280,00$         179.998,00$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              423.926,80 
K. ACABADOS COMPLEMENTARIOS
77 CO1 LAVABO PARA SOBRECOLOCAR CON GRIFERIA u 244,00            162,16$         39.566,55$                      ## ## ## ## ## ## ## ##
78 CO2 REJILLA DE SIFON PARA PISO u 629,00            17,10$           10.757,47$                      ## ## ## ## ## ## ## ##
79 CO3 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO u 8,00                19,89$           159,10$                           ## ## ## ## ## ## ## ##
80 CO4 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO u 8,00                17,40$           139,18$                           ## ## ## ## ## ## ## ##
81 CO5 DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES u 8,00                17,65$           141,18$                           ## ## ## ## ## ## ## ##
82 CO6 SECADOR DE MANOS CON BOTON u 8,00                141,97$         1.135,75$                        ## ## ## ## ## ## ## ##
83 CO7 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 8,00                46,22$           369,76$                           ## ## ## ## ## ## ## ##
84 CO8 ESPEJO CLARO E=4mm m2 20,00              44,98$           899,56$                           ## ## ## ## ## ## ## ##
85 CO9 BARREDERA m 6.453,80          5,20$            33.559,76$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
86 CO10 CORNIZAS m 6.453,80          4,50$            29.042,10$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
87 CO11 VENTILADORES PARA BAÑOS u 240,00            32,00$           7.680,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
88 CO12 ESTRACTORES DE COCINA u 114,00            230,00$         26.220,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ##
89 CO13 CALEFON A GAS u 98,00              240,00$         23.520,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
90 CO14 CALEFON ELECTRICO u 16,00              241,00$         3.856,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
91 CO15 PASAMANOS PARA ESCALERAS DE EMERGENCIA m 789,63            65,00$           51.325,95$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
92 CO16 PASAMANOS CORTO PARA ANTEPECHO m 731,57            20,00$           14.631,40$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
93 CO17 PASAMANO DE VIDRIO Y ALUMINIO PARA ATERRAZADOS m 192,00            115,00$         22.080,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
94 CO18 LAVAPLATOS u 114,00            150,00$         17.100,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
95 CO19 INODORO TANQUE BAJO  - HERRAJES Y LLAVE ANGULAR u 240,00            240,00$         57.600,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
96 CO20 URINARIO u 6,00                180,00$         1.080,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
97 CO21 PIEDRA DE LAVAR u 114,00            170,00$         19.380,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
98 CO22 TENDEDEROS u 88,00              400,00$         35.200,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
99 CO23 ACCESORIOS PARA CANCHA USO MULTIPLE u 1,00                2.500,00$      2.500,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
100 CO24 EQUIPOS DE GIMNASIO u 1,00                5.000,00$      5.000,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
101 CO25 RED DE PROTECCION PARA CANCHA u 1,00                1.800,00$      1.800,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ##
102 CO26 CASETAS DE BBQ u 4,00                3.000,00$      12.000,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              416.743,76 
L. COMPLEMENTOS EXTERIORES
103 RF1 HORMIGON CICLOPEO m3 120,00            106,90$         12.828,30$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
104 RF2 ACERA-CAMINERIA m2 350,00            33,62$           11.768,58$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
105 RF3 BORDILLO H.S.180 Kg/cm2  50x20 CAMINERIAS ANDENES m 200,00            12,62$           2.523,20$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
106 RF4 BALDOSA DE PIEDRA m2 508,00            45,00$           22.860,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
107 RF5 CERRAMIENTO POSTERIOR DE MALLA Y BASE DE HORM. CICLOPEO m 100,00            115,00$         11.500,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
108 RF6 BASURERO DE ACERO PINTURA AUTOMOTRIZ u 22,00              85,00$           1.870,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
109 RF7 BANCAS DE PARQUE EN ACERO u 22,00              170,00$         3.740,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
110 RF8 VEGETACON DECORATIVA u 120,00            9,00$            1.080,00$                        ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
111 RF9 ENCESPADO Y JARDINERIA m2 5.200,00          9,40$            48.854,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
112 RF10 TOPE VEHICULAR H.S.180 Kg/cm2  200x25x20 u 192,00            12,62$           2.422,27$                        ## ## ## ## ## ## ## ##
113 RF11 DESALOJO VOLQUETA  TIERRA / ESCOMBROS 15Km m3 320,00            5,03$            1.610,24$                        ## ## ## ##
114 RF12 DESALOJO MANUAL TIERRA ESCOMBROS HASTA 25m m3 320,00            5,89$            1.884,96$                        ## ## ## ##
115 RF13 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 18.636,18        2,82$            52.479,48$                      ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              175.421,03 
M. INSTALACIONES DE EMERGENCIA
116 IE1 CAJETIN CONTRA INCENDIOS u 45,00              372,55$         16.764,84$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
117 IE2 EXTINTORES u 68,00              51,33$           3.490,24$                        ## ##
118 IE3 SISTEMA DE PULSADORES DE EMERGENCIA para 10 pulsadores u 60,00              1.087,79$      65.267,25$                      ## ## ## ## ## ##
119 IE4 LAMPARAS DE EMERGENCIA u 140,00            154,01$         21.561,40$                      ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              107.083,73 
N. INSTALACIONES ESPECIALES
120 IS1 ASCENSORES u 4,00                42.150,00$    168.600,00$                    ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
121 IS2 SISTEMA DE MONITOREO CCTV u 4,00                8.000,00$      32.000,00$                      ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
SUBTOTAL  $              200.600,00 
122 O. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS glb, 4,00                74.000,00$    296.000,00$               ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
123 P. TRABAJOS INSTALACIONES SANITARIAS glb, 4,00                34.000,00$    136.000,00$               ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
124 Q. TRABAJOS INSTALACIONES GAS CENTRALIZADO glb, -                  -$              -$                                
SUBTOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS   ----------------------------->>>>  $           5.866.281,01 
BOSQUES DE CAMPO ALEGRE
CRONOGRAMA VALORADO
MONTO REFERENCIAL:
TOTAL COSTOS DIRECTOS 5.866.281,01$            
COSTOS INDIRECTOS 981.037,03$               
 TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS  $           6.847.318,04 
FECHA:
UBICACIÓN:
CONSULTOR: PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35 3625 26 27 28 29 30
6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 20 21 22 2312 13 14 15 16 17 36
AVANCE MENSUAL EN DOLARES 60.225,77      152.369,52    88.694,79      166.931,41    277.921,51    77.097,32      83.978,78      83.978,78      
30 31 32 33 34 3524 25 26 27 28 2918 19
396.493,14    
AVANCE MENSUAL EN PORCENTAJE 1,03% 2,60% 1,51% 2,85% 4,74%
101.912,17    80.233,23      160.421,98    160.421,98    249.307,11    265.696,84    143.865,10    143.865,10    138.213,26    118.862,97    92.800,26      92.800,26      167.591,75    167.591,75    128.022,79    128.022,79    137.617,59    
1,31% 1,43% 1,43% 2,28% 2,64% 2,64%
292.389,25    324.109,25    331.724,26    137.617,59    133.704,46    155.111,65    155.111,65    155.111,65    155.111,65    161.351,70    
2,35% 2,45% 2,45% 2,36%2,64% 2,64% 2,75% 2,86% 2,86% 2,18% 6,76%
AVANCE ACUMULADO EN DOLARES 60.225,77      212.595,30    301.290,08    468.221,50    746.143,01    823.240,33    907.219,10    991.197,88    
2,73% 4,25% 4,53% 4,98% 5,52% 5,65%2,03% 1,58% 1,58% 1,74% 1,37% 2,73%2,18% 2,35%
5.866.281,01  
AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE 1,03% 3,62% 5,14% 7,98% 12,72%
3.605.483,97  3.685.717,20  3.846.139,19  4.006.561,17  4.255.868,29  4.521.565,12  2.917.029,96  3.060.895,05  3.199.108,31  3.317.971,29  3.410.771,54  3.503.571,80  2.074.292,36  2.241.884,11  2.369.906,90  
14,03% 15,46% 16,90% 19,18% 21,82% 24,46%
4.813.954,37  
65,56%42,58% 44,93% 47,27% 49,73% 52,18% 54,53%27,11% 29,75% 32,50% 35,36% 38,22% 40,40%
5.138.063,61  5.469.787,87  2.773.164,86  1.124.902,33  1.280.013,98  1.435.125,62  1.590.237,27  1.745.348,91  1.906.700,61  2.497.929,69  2.635.547,28  
























































Tabla 67: Programación de la Velocidad de Ventas del Proyecto [Elaborado por: autor, en 























































































































Tabla 73: Valor Actual Neto de la Deuda 






























Tabla 74: Amortización de la Deuda para los Escenarios Apalancados  
[Elaborado por: autor] 
 
